기성준공(감독)조서 (제1회)

문 서 번 호 : 안전치수과-10918

결재 완료일 : 2016.6.28.

공개 여부 : 부분공개

공 사 명		2016년 관내 하수도 준설공사(연간단가)
도 급 자		고려토건(주) 대표 박수진
계 약 금 액		금810,112,130원(금팔억일천일십일만이천일백삼십원)
계 약 일		2016.03.17.
계 약 기 간		2016.03.17. ~ 2016.12.20.
준 공 일		2016.12.20.
금 회	기성 착공일	2016.03.21.
	기성 준공일	2016.06.23.
	기성검사금액	금225,680,000원(이억이천오백육십팔만원)

위 공사에 대한 하수도관리전산시스템 입력을 완료하고 감독 및 기성검사를 마쳤는 바 계약서 및 시방서(과업지시서) 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었기에 금회분 기성을 지출하고자 본 조서를 제출함.

2016. 06. 27.

감 독 공 무 원 : 안전치수과 지방시설주사보 강선덕 (인)
검 사 자 : 안전치수과 지방시설주사 이광철 (인)
안전치수과 지방시설주사보 장성호 (인)
하수도GIS담당 : 안전치수과 지방시설서기 전기훈 (인)

강북구 분임재무관 귀하

결재	주무관	하수관리팀장	안전치수과장	건설안전교통국장		
	강선덕	이광철	함명수	전결 06/28 김희동		
협조	주무관	전기훈	주무관	장성호		