행복한 교통문화를 선도하는 5678서울도시철도

서울특별시도시철도공사

수신자 내부결재
(경유)
제목 외부전문가 특별 안전점검 및 공사장 안전 개선대책 지적사항 조치 결과보고[5호선 방화역 FRP 마감재 개선공사]

1. 관련근거
가. 토목처-4591호('16.6.21.) : "외부전문가 특별 안전점검 시행 알림"
나. 토목처-4807호('16.6.28.) : "토목공사 외부전문가 특별 안전점검 결과 통보"
다. 시설지원단-8355호('16.6.28.) : "공사장 특별 안전점검 결과 알림"
라. 서울시 행정1부시장 보고('16.6.28.) : "5~8호선 공사현장 안전대책"
마. 시설지원단-8470호('16.06.29.) : "공사장 안전 개선대책(안) 수립 보고"
바. 시설지원단-8471호('16.06.29.) : "공사장 안전 개선대책 알림"
사. (주)봄에코텍 2016-0705-01호('16.07.05.) : "공사장 특별 안전점검 및 안전개선대책에 대한 조치결과 보고"

2. "도시철도 5호선 방화역 FRP 마감재 개선공사"와 관련하여 역사터널내 외부전문가 특별점검 및 공사장 안전 개선대책에 대한 지적사항을 아래와 같이 보완하였음을 현장 확인하였으며, 아울러 동 공사의 원활한 추진을 위하여 계약자에 공사 재개토록 통보하고자 합니다.

-- 아 래 --

가. 공사장 특별점검결과 보완사항
1) 일시 : 2016.07.04.(월) 단전 후 익일 04:00
2) 인원 : (주)봄에코텍 현장대리인 외 3명
※ 확인자 : 토목구조부 5급 양규남, 9급 권승일
3) 보완내용 :

연번	지적사항	조치결과(보완)	비고
1	- 외부전문가 자문결과 및 5 ~ 8호선 공사현장 안전대책에 따라 측면 작업 발판의 안전난간 및 접이식 안전그물망 추가 설치	- 안전난간 설치 및 접이식 안전그물망 설치 완료	붙임 "사진대지" 참조
2	- 2중 안전고리 설치 및 확인	- 작업자 고소작업 시 2중 안전고리 사용 확인	

3	- 공사 착공 전 전체작업자 특별안전 교육 철저	- 기시행 완료	

붙 임 : 사진대지 1부. 끝.

사원(수습) **권승일** 부장 **이재승** 부장 **정규경** 단장 07/07 **김귀중**

협조자

시행 시설지원단-8989 (2016.07.07.) 접수

우 11726 경기도 의정부시 서계로 42/http://www.smrt.co.kr
전화 02-6311-3828 전송 02-6311-4432 / ksi0123@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격