기성부분검사(감독) 조서

문서번호 : 건축과-31636

공 사 명	흥천사내 구립어린이집신축공사		
계 약 자	태원종합건설(주) 대표 심양구		
계 약 금 액	₩1,326,413,000원	기성부분 준공금액	₩565,000,000원
계 약 일 자	2014년 03월 28일	착 공 일 자	2014년 04월 01일
준 공 기 한	2015년 02월 20일	부분(기성)준공일자	2014년 12월 26일
준공검사일자	2014년 12월 31일	참 고 사 항	기성누계 ₩565,000,000원

위 공사(용역)에 대한 감독 및 준공검사를 마쳤는 바 공사 설계서와 도면 및 규격서(과업지시서) 기타 계약 조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함

주무관	공공건축담당	건축과장	도시환경국장		
이제관	**최병욱**	**임철수**	전결 12/31 **김장수**		

2014년 12 월 31 일

현장감독공무원 직명 : 주무관 성명 : **이제관**

검 사 자 직명 : 주무관 성명 : **박영호**

직명 : 건축과장 성명 : **임철수**

성북구 (분임)경리관 귀하