마음이 모여 마을이 됩니다!

성북구

수신자 내부결재

(경유)

제목 서울성곽 주변 꽃테마 마을 조성사업 설계변경 시행

우리구에서 추진하고 있는 『서울성곽 주변 꽃테마 마을 조성사업』 중 발생한 실정사항에 대하여 아래와 같이 설계변경하고자 합니다.

1. 사 업 명 : 서울성곽 주변 꽃테마 마을 조성사업
2. 사업내용 : 장미 및 수목식재 등
3. 공사기간 : 2015. 11. 23. ~ 2016. 5. 31.
4. 공 사 비 : 금230,084,850원
   - 도급비 : 금186,098,000원 - 관급비 : 금43,986,850원
5. 시 공 사 : 주식회사 서우건영, 대표 김기수
6. 변경사유 : 보고서 별첨
7. 도급비 증감내역 (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
총공사비	230,084,850	207,534,370	감 22,550,480	
도 급 비	186,098,000	168,179,000	감 17,919,000	
관 급 비	43,986,850	39,355,370	감 4,631,480	

8. 예산과목 : 공원녹지과, 환경을 생각하는 푸른성북 구현, 도심속 조경확충, 꽃테마마을조성, 시설비 및 부대비, 시설비 (사고이월)

붙 임 : 1. 설계변경사유서 1부.
2. 설계변경 보고서 1부.
3. 설계변경 내역서 1부. 끝.

주무관	박일영	조경담당	김성기	공원녹지과장	장용수	도시환경국장	전결 04/27 최성태
협조자	계약담당	이환규	재무과장	최상균			

시행 공원녹지과-4616 ( ) 접수 ( )

우 02848 서울특별시 성북구 보문로 168 (삼선동5가) / http://www.seongbuk.go.kr
전화 02-2241-3702 /전송 2241-6565 / park1105@sb.go.kr / 대시민공개