〈 첨부 8 〉

전농우성 아파트 입주자 대표회의

수신 서울특별시 동대문구청(공원녹지과장)
(경유) 강해경 gorud0929@ddm.go.kr
제목 2020년 공동체정원조성 주민제안사업 내용변경 승인신청

「2020년 공동체정원 조성 주민제안사업」으로 우리 단체가 추진하고 있는 2020전농우성 화단 꽃나무 녹화사업에 대한 비목을 신설하고자 공동체정원 조성 주민제안사업 협약서 제6조의 규정에 의거 다음과 같이 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

1. 사 업 명 : 2020전농우성 화단 꽃나무 녹화 사업
2. 총사업비 : 금18,000,000원(금일천팔백만원) (보조금 16,000천원, 자부담 2,000천원)
3. 변경사유
   ○ 사업 계획서 신청서 제출 시 누락으로 아래와 같이 비목신설 후 변경 하고자합니다.
   ① 인건비 100,000원 감액 후 임차비 및 기타경비 100,000원 증액하고자합니다.
4. 변경내역

(단위:원)

예산비목	당초예산 (A)	변경예산 (B)	증 감 (B-A)	변경예산 산출내역
사업진행비(인건비)	250,000	150,000	감100,000	인건비 미지출로 감소
임차비 및 기타경비	0	100,000	증100,000	이행보증증권발행 수수료 및 자부담통장 공인인증서 수수료 발생
계	250,000	250,000	-	

전농우성 아파트 입주자 대표회의

담당자 간사 **최동원** 회장 **김해수**
협조자
시행 (2020. 6. 24.) 접수
우 02533 서울특별시 동대문구 사가정로 190 /
전화번호 (02)2213-4366 팩스번호 (02)2213-4368 / (이메일 주소)dongwon1211@naver.com / 대국민공개