자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 07월 19일
출력시간: 15시 44분 09초
페 이 지: 1/4

예산과목 : 구축물,시설비
단위사업 : 장기사용 송배수관(400mm이상) 정비
공 사 명 : 2023년 올림픽로(주공아파트앞) 장기사용 배수관 정비공사 (2023-7631-2-0001)
문서번호: 급수운영과-11385

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-6-00000900-1-6	(에폭시-2종)KP,900mm*6m	3,957,190	107 / 107	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	20 / 20	20 / 20
	(2종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	423,419,330 / 423,419,330	37 / 37	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-7-00000200-1-6	(에폭시-3종)타이튼,200mm*6m	432,650	40 / 40	0 / 0	0 / 0	3 / 3	13 / 13	4 / 4	20 / 20
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	17,306,000 / 17,306,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-7-00000300-1-6	(에폭시-3종)타이튼,300mm*6m	715,410	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	18 / 18	0 / 0	0 / 0
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	12,877,380 / 12,877,380	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4	22-01-Y-02000011-3-0	B형(L형),200mm*11(마개포함)	89,250	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	89,250 / 89,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
5	22-01-Y-02000022-3-0	B형(L형),200mm*22(마개포함)	96,250	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	577,500 / 577,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
6	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형),200mm*45(마개포함)	106,750	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	640,500 / 640,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
7	22-01-Y-03000022-3-0	B형(L형),300mm*22(마개포함)	171,500	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	14 / 14	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	2,401,000 / 2,401,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	22-01-Y-09000011-3-0	B형(L형),900mm*11	1,212,600	9 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	9 / 9	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	10,913,400 / 10,913,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
9	22-01-Y-09000022-3-0	B형(L형),900mm*22	1,505,000	12 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	18,060,000 / 18,060,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
10	22-01-Y-09000045-3-0	B형(L형),900mm*45	2,033,900	2 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	4,067,800 / 16,271,200	0 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
11	22-02-B-03000300-3-0	B형,300mm*300mm(마개포함)	332,500	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	332,500 / 332,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	22-02-B-09000200-3-0	B형,900*200mm	1,612,500	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	1,612,500 / 1,612,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	22-04-0-00000200-3-0	압륜,200mm	21,350	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	640,500 / 640,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
14	22-04-0-00000300-3-0	압륜,300mm	36,890	57 / 57	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	57 / 57	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	2,102,730 / 2,102,730	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
15	22-04-0-00000900-3-0	압륜,900mm	154,690	175 / 175	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	175 / 175	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	27,070,750 / 27,070,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 07월 19일
출력시간: 15시 44분 09초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-04-2-00000200-3-0	고무링,200mm	2,900	63 / 63	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	63 / 63	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	182,700 / 182,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300mm	4,790	67 / 67	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	67 / 67	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	320,930 / 320,930	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-04-2-00000900-3-0	고무링,900mm	28,610	280 / 280	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	280 / 280	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	8,010,800 / 8,010,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,770	717 / 717	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	717 / 717	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,269,090 / 1,269,090	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-04-3-00270125-3-0	볼트,27*125	2,940	5,600 / 5,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5,600 / 5,600	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	16,464,000 / 16,464,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개포함)	188,125	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	752,500 / 752,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-07-2-00000200-3-0	200mm	32,000	33 / 33	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	33 / 33	0 / 0
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	1,056,000 / 1,056,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,840	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	468,400 / 468,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-07-2-00000900-3-0	900mm	488,660	105 / 105	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	105 / 105	0 / 0
	닥타일이형관,이탈방지압륜		개	51,309,300 / 51,309,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-08-0-00000200-3-0	이음관200mm(마개포함)	82,250	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	822,500 / 822,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-08-0-00000300-3-0	이음관300mm(마개포함)	140,000	19 / 19	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	19 / 19	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	2,660,000 / 2,660,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-08-0-00000900-3-0	900mm	1,049,200	24 / 24	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	24 / 24	0 / 0
	닥타일이형관,K.P이음관(BPF)		개	25,180,800 / 25,180,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-09-0-06500200-3-0	200*L650 (1F단관)(마개포함)	114,135	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	570,675 / 570,675	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
29	22-09-0-06500300-3-0	300*L650 (1F단관)(마개포함)	197,925	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	8 / 8	0 / 0
	닥타일이형관,1F단관(L650)(BPF)		개	1,583,400 / 1,583,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
30	22-09-0-06500900-3-0	900* L650 (1F단관)	1,083,385	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관, 1F단관(L650)(BPF)		개	5,416,925 / 5,416,925	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
31	22-14-0-00000200-3-0	200mm	5,160	42 / 42	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	22 / 22	20 / 20
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	216,720 / 216,720	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 07월 19일
출력시간: 15시 44분 09초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
32	22-14-0-00000300-3-0	300㎜	8,490	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	18 / 18	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	152,820 / 152,820	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
33	22-19-B-09000300-3-0	B형 900*300㎜	1,853,300	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	이형관,닥타일,K.P드레인관		개	7,413,200 / 7,413,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
34	31-01-3-00000150-3-0	소프트형,150㎜	437,880	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	상수도밸브		개	1,751,520 / 1,751,520	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
35	31-01-3-00000200-3-0	소프트형,200㎜	612,590	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	상수도밸브		개	2,450,360 / 2,450,360	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
36	31-02-U-00000900-3-0	수동식/양방향다중실링/금속시트/900㎜	10,408,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	상수도 밸브,버터플라이밸브,양방향		개	20,816,000 / 20,816,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
37	31-03-0-00000200-3-0	부단수제수밸브,200㎜	5,800,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	5,800,000 / 5,800,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
38	31-03-0-00000300-3-0	부단수제수밸브,300㎜	8,886,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	8,886,000 / 8,886,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
39	31-03-F-00000200-3-0	다용도소프트실,200㎜	1,016,950	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	상수도밸브		개	1,016,950 / 1,016,950	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
40	31-03-F-20000300-3-0	다기능밸브단구 덕타일, 300㎜	1,462,400	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	상수도 밸브		개	5,849,600 / 5,849,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
41	31-05-A-00000150-3-0	급속공기밸브,150㎜	550,000	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	2,200,000 / 2,200,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
42	31-05-Q-00000100-3-0	보수차단밸브일체형,100㎜	516,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	상수도밸브,공기밸브		개	516,000 / 516,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
43	41-01-0-00000648-4-0	제수밸브용,사각받침,D648㎜×H250㎜	550,600	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	원형철개		조	1,101,200 / 1,101,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
44	41-01-3-10000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용),부식방지,제수밸브용	724,700	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	1 / 1
	원형철개		조	3,623,500 / 3,623,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
45	41-01-3-10000648-4-0	밸브실고정형(높이조절용),부식방지,퇴수밸브용	724,700	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	원형철개		조	2,898,800 / 2,898,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
46	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 원형받침	517,600	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	원형철개		조	517,600 / 517,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
47	41-01-D-10000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 사각받침	579,200	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	원형철개		조	2,316,800 / 2,316,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 07월 19일
출력시간: 15시 44분 09초

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
합 계 (전)				7,531	0	0	3	61	7,364	64
				705,706,230	39	0	0	0	0	0
합 계 (후)				7,537	0	0	3	61	7,364	64
				717,909,630	45	0	0	0	0	0