준공검사(감독)조서

TCM77CS00_030719274500:21005:1

공 사 명	2019년 길음어울림마당 재정비사업		
계 약 자	(주)고덕종합건설, 세영건설(주)		
계 약 금 액	금육억사천이백이십일만칠천원 (금642,217,000원)	준 공 금 액	금육억사천이백이십일만칠천원 (금642,217,000원)
계 약 일 자	2019년 10월 22일	착 공 일 자	2019년 10월 23일
준 공 기 한	2020년 7월 30일	준 공 일 자	2020년 7월 30일
준공검사일자	2020년 7월 30일	참 고 사 항	

위 공사에 대한 감독 및 준공검사를 마쳤는 바, 공사설계서와 도면 및 규격서 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함

공사감독3처-6234

차장	팀장	공사감독3처장	
우용림	조은경	07/30 김종락	

2020.07.30.

공사감독 공사감독3처 ★차장 성 명 우용림

검 사 자 공사감독3처 팀장 성 명 조은경

공사가목3처 대리 성 명 국창민

서울시설공단 이사장 귀하