휴일 작업 승인 요청서

◦ 공 사 명 : 천호대로(광나루역) 확장공사

◦ 요청번호 : 대보-37호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2019.11.09~10 시 간 : 07:00~17:00	휴일	- 상징조형물 - 강관 제작장	시공사	o		
작업내용	* 작업내용 - 강관 기둥 설치 - 강관기둥 공장제작 및 도장 * 시공사 작업인원: 11.09~10 5명(C/R1, 고소작업차1)		발주처			

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2019. 11. 05.

현장대리인 최 준 영 (인)

※ 시공사에서는 건설사업관리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

.....

○ 시공사 요청번호 대보-37호 휴일 작업 요청에 대하여 건설사업관리단 검토의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	건설사업관리기술자 근무계획			비고
		등급	성명	서명	
작업일 : 2019.11.09~10 시 간 : 07:00~17:00	장비작업 및 5인이상 작업으로 감리원근무 필요	특 급	구자룡		
작업일 : 2019.11.09 시 간 : 07:00~17:00	검측 공정으로 인한 감리원근무 필요	고 급	황상윤		

2019. 11. 05.

책임건설사업관리기술자 정 하 설 (인)

서울특별시 도시기반시설본부장 귀하