예정공정표

현 장 명 : 서울 DDP내 한양도성 성벽 보수정비공사

공사기간 : 2019.07.08 ~ 2019.12.04

㈜재우씨엔씨

구분	공종		9월			10월			11월			12월	비고
			1 ~ 10	11 ~ 20	21 ~ 30	1 ~ 10	11 ~ 20	21 ~ 31	1 ~ 10	11 ~ 20	21 ~ 30	1 ~ 10	
1	가설공사	공사안내판설치											2019.09.17 작업시작
2		안전휀스설치											
3	보호구역 내 성벽정비	포장토양 걷어내기											
4		생석회다짐											
5		통나무배수로설치											
6		스테인리스 난간설치											
7	보호구역 외 성벽정비	기초터파기											구간별 작업으로 보행통로 확보 (보호구역 인접구간 부터 작업)
8		기초다짐											
9		재료분리대 설치											
10		사고석포장											
11		포장토양 걷어내기											
12		생석회다짐											
13		야자매트깔기											
14	폐기물상차												
15	현장정리												