(재) 서 울 디 자 인 재 단

수신자 내부결재

(경유)

제 목 서울새활용플라자 업사이클 인테리어 사업 추진 변경계획

1. 서울새활용플라자 업사이클 인테리어 디자인 용역추진계획 (대표이사방침 제1080호, 2017.03.24)과 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 업사이클 인테리어 사업을 아래와 같이 변경하여 추진하고자 합니다.

- 아 래 -

가. 건 명 : 서울새활용플라자 업사이클 인테리어 사업 추진 변경계획

나. 변경내용

구 분	기 존 안	**변경 계획안**
추진방법	• 업사이클 인테리어 사업의 <u>설계와 시공의 분리발주</u> - 설 계 : 수의계약(현재 계약완료 됨) - 시공사 선정 : 제한경쟁 입찰	• 업사이클 인테리어 사업의 <u>설계와 시공의 통합발주</u> - 설계 및 시공업체 선정 : 제한경쟁 입찰 - 큐레이터에 의한 전문가 집단 참여방식
참여대상	• 인테리어 및 공간디자인 관련 업체로 한정 (시공을 위한 실시설계도면 작성이 가능한 참여자)	• 인테리어, 공간디자인 관련업체, 업사이클 작가, 제품디자이너, 전시디자이너 등 <u>다양한 분야의 전문가들이 참여가능</u>

다. 사 유

- 업사이클 인테리어 설계 및 시공의 통합발주를 통해 다양한 분야의 전문가들이 자발적으로 참여하도록 유도 (참여범위 확대)
- 참여범위 확대를 통해 창의적인 제안을 수용하고 실현할 수 있는 행정 프로세스로 변경
- (예시) 업사이클 작가 등의 경우 설계(도면) 작업이 없이 제작·설치를 진행함에 따라 기존안의 경우 참여에 제한받을 수 있음

라. 후속조치 및 향후 계획

- 업사이클 인테리어 디자인 용역 계약해제 요청(계약 해제 합의서 첨부)
(계약대상자 : ㈜피디지 나훈영 대표, 계약금액 : 20,900,000 원)

- 업사이클 인테리어 용역 변경계획 방침(안) 작성(대표이사방침)

붙 임 : 1. 서울새활용플라자 업사이클 인테리어 디자인 용역추진계획 1부.
2. 계약서(업사이클 인테리어 디자인) 1부.
3. 계약해제 합의서 1부. 끝.

책임	팀장	본부장	단장
05/12 **박무호**	05/12 **강경남**	05/12 **윤대영**	05/15 **유석윤**

대표이사 05/15 **이근**

협조자

시행 공간마케팅팀-483 (2017.05.15.) 접수

우 03098 서울시 종로구 율곡로 283(종로6가 70-6) 서울디자인지원센터 7-9층 /
전화번호 2153-0410 팩스번호 / mhpark@seouldesign.or.kr / 공개