예상 공정표 (2016. 9 ~2018. 9 : 20개월+5개월)

업무항목	상세내용	작성항목	참여자			2016년				2017년												2018년								
						1차년도										2차년도(당초)										2차년도(연장)				
			서울연구원	위탁(건축)	위탁(사업성)	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
공공토지자원 활용시스템 구축	공공토지자원 데이터 베이스 구축	토지자원 현황 조사 및 분석	●																											
		관련법규 및 도시관리계획 등 제약사항 검토	●																											
		시유지 유형화	●																											
	활용카드 작성	활용 DB 구축	●																											
		데이터 링크 자동화 연계	●																											
빅데이터 분석	공공수요지표 구축 및 상세분석	공공수요지수 도출	●																											
		데이터 구축 및 가공	●																											
		상세분석	●																											
	공공수요지수 활용방법 구상	공공서비스 시설 취약구역 설정	●																											
		수요, 공급에 맞춘 지역별 적정 수요 도출	●																											
	공공토지자원 연계 분석	시유지 연계 활용방안 구상	●																											
		적정 필요시설 복합화 시설구상	●																											
시범사업지 구축	시범사업지 구축	공공활용 분야별 시범사업지 구상	●																											
		개발여건 등을 고려한 사업화 방안 구상		●	●																									
		사업방식, 사업기간, 사업성 등 검토		●	●																									
		개략적인 건축구상 검토 및 작성		●																										
성과품 작성	성과품 작성	최종보고 준비	●	●	●																									
		통합보고서 및 최종성과품 제출	●	●	●																									

보고 및 협의일정	착수보고		●			●								●																
	업무협의 및 공정보고	용역착수	●							●											●									
		중간 단계	●	●	●																					●				
		마무리 단계	●	●	●								●																	●
	수시보고		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	관련 기관 등 협의추진		●																								●	●	●	
	최종보고		●	●	●									●							●									●