서 울 연 구 원

수신자 연구관리팀장
(경유)
제 목 수탁연구 실행예산 변경

도시공간연구실에서 수행하고 있는 수탁연구와 관련하여 실행예산을 변경하고자 합니다.

가. 과제명 : 2040 도시기본계획 수립 용역(1차)
나. 계약액 : ₩ 700,000,000(칠억원정)
다. 연구기간 : 2019.03.29 ~ 2019.12.31(1차, 총차:2019.03.29~2020.12.28)
라. 발주기관 : 서울시 도시계획과
마. 실행예산 변경 (단위 : 천원)

예산과목	당초예산	변경예산	증△감	증감사유
합계	700,000	700,000	0	
인건비	234,832	251,420	16,588	과업연장에 따른 인건비 활용
연구경비	140,568	130,848	△9,720	회의비, 원고비, 여비 감소
위탁연구비	245,000	236,920	△8,080	검증비 감소
과제운영비	34,100	34,504	404	위탁연구비 감소에 따른 조정
일반사업 전출금	45,500	46,308	808	위탁연구비 감소에 따른 조정

사. 예산변경 사유 : 서울시 도시기본계획 과제를 수행함에 있어 시장부재 등 부득이한 사정으로 인하여 과업이 연장됨 따라 사고이월된 1차년도 미집행된 예산을 인건비로 활용하고자 함.

첨부 1. 변경 수탁연구 예산서 1부. 끝.

서 울 연 구 원 장

연구원 강지한 도시공간연구실장 김인희 부원장 08/26 유기영

협조자 담당 임현규 연구관리팀장 이원영 연구기획실장 남원석 연구기획조정본부장 나도삼

시행 도시공간연구실-1711(2020.08.26)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 http://www.si.re.kr

전화 02-2149-1413 전송 02-2149- / 이메일 suga1008@si.re.kr / 공개