보 고 서

문서번호	도로관리처-6434
보존기간	준영구
결재일자	2015.10.02.
공개여부	공개

담당	팀장	도로관리처장	도로교통본부장	
엄인호	이광현	박윤용	10/02 민병찬	
협 조				

제 목 **용역 설계변경 보고(제1회)**

1. 공사 개요

가. 용 역 명 : 2015년 자동차전용도로 시설물 세척용역(연간단가)

나. 개 요 : 지하차도 세척 519,100㎡, 방음벽 세척 227,500㎡, 기타시설물 16,850㎡

다. 기 간 : 2015.3.2 ~ 2015.12.31

라. 도 급 액 : 1,042,595,700원

마. 도 급 자 : (주)케이티에스 대표 성기문

2. 설계변경 사유

가. 시공구간 수량 증·감 및 낙찰차액 사용에 따른 추가공사 시행

관련(추진)근거	주요 변경내용
- 도로관리처-5735('15.09.03) -6110('15.09.17)	- 낙찰차액 사용에 따른 추가공사 시행 - 작업지시에 따른 완료수량(1~3차) 정산 및 현장여건에 따른 수량 증·감

3. 공종별 수량 증·감 현황

구 분	규 격	단 위	당 초	변 경	증·감
터널 및 지하차도세척	야 간	㎡	519,100	634,142	증) 115,042
방음벽 세척	야 간	㎡	227,500	174,626	감) 52,874
기타 시설물	야 간	㎡	16,850	2,586	감) 14,264

4. 설계변경 금액

구 분		당 초	변 경	증 · 감
총 공 사 비		1,042,595,700원	1,142,595,700원	증) 100,000,000원
도 급 비	공 급 가 액	947,814,273원	1,038,723,364원	증) 90,909,091원
	부가가치세	94,781,427원	103,872,336원	증) 9,090,909원
	계	1,042,595,700원	1,142,595,700원	증) 100,000,000원

5. 행정사항

- 상기 사항과 같이 설계변경을 시행하고 총무처에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙 임 : 1. 설계변경사유서 1부

2. 설계변경내역서 1부. 끝.