보 고 서

문서번호	도로관리처-8451
보존기간	준영구
결재일자	2015.12.17.
공개여부	공개

★주임	팀장	도로관리처장	도로교통본부장	
옥현빈	이창재	박윤용	12/17 민병찬	
협 조	과장	이성림		

제 목 용역 설계변경 보고

I 용역현황

가. 용 역 명 : 2015년 정릉천고가교 교면정비공사 폐기물처리용역

나. 용역기간 : 2015. 6. 04 ~ 2015. 12. 31

다. 용 역 비 : 99,914,000원

라. 용역개요 : 폐기물운반 3,207㎥, 폐콘크리트 53ton, 폐아스콘 6,573ton, 혼합폐기물 935ton

마. 도 급 자 : 유한회사 도성개발 대표 윤칠중

II 설계변경 현황

가. 설계변경 사유

○ 교면 폭 변경(12.0m→12.7m) 및 추가공사 시행에 따른 폐기물 수량 변경

▷ 관련근거 : 도로관리처-7126(2015.10.30)

나. 수량변경 현황

구 분	수 량		증·감	비고
	당 초	변 경		
폐기물 운반	3,207 ㎥	3,585 ㎥	증) 378	
폐콘크리트 처리	53 TON	-	감) 53	
폐아스콘 처리	6,573 TON	7,320 TON	증) 747	
혼합건설폐기물 처리	935 TON	1,103 TON	증) 168	

Ⅲ 용역비 변경

(단위 : 원)

구 분	당초금액	변경금액	증·감	비고
용 역 비	99,914,000	113,100,000	증) 13,186,000	

Ⅳ 행정사항

- 상기와 같이 설계변경을 시행하고 총무처에 변경계약 의뢰

붙 임 : 1. 변경설계서 1부.
2. 폐기물 개량내역 1부. 끝.