기성 부분검사(감독) 조서(1회기성)

문서번호 : 치수과-6200

공 사 명	2016년 관내 하수도 준설공사 (연간단가)		
계 약 자	안일건설 대표 유미정		
계 약 금 액	금1,125,204,240원	기성부분 준공금액	금511,990,000원
계 약 일 자	2016년 02월 22일	착 공 일 자	2016년 02월 24일
준 공 기 한	2016년 11월 30일	부 분 준 공 일 자	2016년 06월 03일
준공검사일자	2016년 06월 03일	참 고 사 항	3,4월 노무비 포함 (금46,783,000원)

위 공사(용역)에 대한 감독 및 준공검사를 마쳤는 바 공사 설계서와 도면 및 규격서 (과업지시서) 기타 계약 조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함.

붙임 : 기성내역서(1회) 및 기성(1회)준공사진 1부. 끝.

주무관	하수담당	치수과장	안전건설교통국장		
여경환	유연춘	윤석수	06/07 김화복		

2016년 6월 3일

현장감독공무원 직명 : 주무관 성명 : 여경환

검 사 자 직명 : 하수담당 성명 : 유연춘

직명 : 치수과장 성명 : 윤석수

성북구 (분임)재무관 귀하