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공    종 수량 단위 재료비 노무비 경비 합계 과다산출액 공사비입력

직접공사비 1 식
892,153,739 472,552,244 35,332,113 1,400,038,096 최초계약금액 1,400,038,096

879,348,324 473,446,476 44,217,685 1,397,012,485 최종준공금액 1,397,012,485

간접노무비 1 식
직접노무비 × 간접노무비율

(%) =

0.0970 45,924,307 45,837,567

0.0970 45,924,307 45,924,307

운반비 및 기타 1 식
0 0

0 0

산재보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0380 19,736,089 19,698,812

0.0380 19,736,089 19,736,089

고용보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0087 4,518,525 4,509,991

0.0087 4,518,525 4,518,525

국민건강보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0195 0 9,223,094

0.0000 0 0

노인장기요양보험료 1 식 국민건강보험료 × 요율(%) =
0.0655 0 604,112

0.0000 0 0

국민연금보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0286 0 13,509,120

0.0000 0 0

퇴직공제부금비 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0230 5,275,200 10,868,701

0.0111 5,275,200 5,275,200

안전관리비 1 식
(재료비+직접노무비)×요율

(%) =

0.0201 30,797,026 30,732,531

0.0203 30,797,026 30,797,026

기타경비 1 식
(재료비+직접노무비+간접노

무비) × 요율(%) =

0.0630 88,119,303 88,864,243

0.0630 88,119,303 88,119,303

환경보전비 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0080 800,000 11,200,304

0.0006 800,000 800,000

건설기계대여대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0049 0 6,860,186

0.0000 0 0

건설하도급대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0008 0 1,134,030

0.0000 0 0

공사이행보증수수료 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

0.0000 0 0

경비 계
239,388,135 278,374,804

239,388,135 239,388,135

소  계
1,592,182,935 1,643,080,787

1,592,182,935 1,592,182,935

일반관리비 1 식
(재료비+노무비+경비) × 요율

(%) =

0.0550 87,543,192 90,369,443

0.0550 87,543,192 87,543,192

이  윤 1 식
(노무비+경비+일반관리비) × 

요율(%) =

0.1498 119,233,110 126,057,478

0.1490 119,233,110 119,233,110

설계비 등 기타 

PS확정금액(E/S대상)

0 0

0 0

공사손해보험료 등 

PS금액(E/S비대상)

3,279,400 2,822,292

3,279,400 3,279,400

공 급 가 액 1 식
1,802,238,637 1,862,330,000

1,802,238,637 0 1,802,238,637

E/S 적용금액(계)
0 0

부가가치세
(공급가액+공사손해보험료) ×

 10(%) =

180,223,863 186,233,000

180,223,863 180,223,863

도 급 비
1,982,462,500 2,048,563,000

1,982,462,500 1,982,462,500

관급자재대
49,103,500 0

49,103,500 49,103,500

총 공 사 비
2,031,566,000 2,048,563,000

2,031,566,000 2,031,566,000
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