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공    종 수량 단위 재료비 노무비 경비 합계 과다산출액 공사비입력

직접공사비 1 식
892,153,739 472,552,244 35,332,113 1,400,038,096 최초계약금액 1,400,038,096

874,855,917 470,796,150 44,160,581 1,389,812,648 최종준공금액 1,389,812,648

간접노무비 1 식
직접노무비 × 간접노무비율

(%) =

0.0970 45,667,226 45,837,567

0.0970 45,667,226 45,667,226

운반비 및 기타 1 식
0 0

0 0

산재보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0380 19,625,607 19,698,812

0.0380 19,625,607 19,625,607

고용보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0087 4,493,230 4,509,991

0.0087 4,493,230 4,493,230

국민건강보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0195 0 9,223,094

0.0000 0 0

노인장기요양보험료 1 식 국민건강보험료 × 요율(%) =
0.0655 0 604,112

0.0000 0 0

국민연금보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0286 0 13,509,120

0.0000 0 0

퇴직공제부금비 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0230 5,275,200 10,868,701

0.0112 5,275,200 5,275,200

안전관리비 1 식
(재료비+직접노무비)×요율

(%) =

0.0201 30,717,488 30,732,531

0.0204 30,717,488 30,717,488

기타경비 1 식
(재료비+직접노무비+간접노

무비) × 요율(%) =

0.0630 87,653,115 88,864,243

0.0630 87,653,115 87,653,115

환경보전비 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0080 800,000 11,200,304

0.0006 800,000 800,000

건설기계대여대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0049 0 6,860,186

0.0000 0 0

건설하도급대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0008 0 1,134,030

0.0000 0 0

공사이행보증수수료 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

0.0000 0 0

경비 계
238,392,447 278,374,804

238,392,447 238,392,447

소  계
1,584,044,514 1,643,080,787

1,584,044,514 1,584,044,514

일반관리비 1 식
(재료비+노무비+경비) × 요율

(%) =

0.0550 87,095,579 90,369,443

0.0550 87,095,579 87,095,579

이  윤 1 식
(노무비+경비+일반관리비) × 

요율(%) =

0.1498 119,031,416 126,057,478

0.1495 119,031,416 119,031,416

설계비 등 기타 

PS확정금액(E/S대상)

0 0

0 0

공사손해보험료 등 

PS금액(E/S비대상)

3,279,400 2,822,292

3,279,400 3,279,400

공 급 가 액 1 식
1,793,450,909 1,862,330,000

1,793,450,909 0 1,793,450,909

E/S 적용금액(계)
0 0

부가가치세
(공급가액+공사손해보험료) ×

 10(%) =

179,345,090 186,233,000

179,345,090 179,345,090

도 급 비
1,972,795,999 2,048,563,000

1,972,795,999 1,972,795,999

관급자재대
52,067,220 0

52,067,220 52,067,220

총 공 사 비
2,024,863,219 2,048,563,000

2,024,863,219 2,024,863,219
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