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공    종 수량 단위 재료비 노무비 경비 합계 과다산출액 공사비입력

직접공사비 1 식
464,696,107 258,480,365 16,691,093 739,867,565 최초계약금액 739,867,565

447,398,285 256,724,271 25,519,561 729,642,117 최종준공금액 729,642,117

간접노무비 1 식
직접노무비 × 간접노무비율

(%) =

0.0970 24,902,254 25,072,595

0.0970 24,902,254 24,902,254

운반비 및 기타 1 식
0 0

0 0

산재보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0380 10,701,807 10,775,012

0.0380 10,701,807 10,701,807

고용보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0087 2,450,150 2,466,911

0.0087 2,450,150 2,450,150

국민건강보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0170 0 4,394,166

0.0000 0 0

노인장기요양보험료 1 식 국민건강보험료 × 요율(%) =
0.0655 0 287,817

0.0000 0 0

국민연금보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0249 0 6,436,161

0.0000 0 0

퇴직공제부금비 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0230 1,927,800 5,945,048

0.0075 1,927,800 1,927,800

안전관리비 1 식
(재료비+직접노무비)×요율

(%) =

0.0140 13,436,040 13,451,083

0.0144 13,436,040 13,436,040

기타경비 1 식
(재료비+직접노무비+간접노

무비) × 요율(%) =

0.0630 45,928,563 47,139,691

0.0630 45,928,563 45,928,563

환경보전비 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0080 0 5,918,940

0.0000 0 0

건설기계대여대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0049 0 3,625,351

0.0000 0 0

건설하도급대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0008 0 599,292

0.0000 0 0

공사이행보증수수료 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

0.0000 0 0

경비 계
124,866,175 142,803,160

124,866,175 124,866,175

소  계
828,988,731 865,979,632

828,988,731 828,988,731

일반관리비 1 식
(재료비+노무비+경비) × 요율

(%) =

0.0550 45,567,511 47,628,879

0.0550 45,567,511 45,567,511

이  윤 1 식
(노무비+경비+일반관리비) × 

요율(%) =

0.1498 63,983,576 67,260,343

0.1498 63,983,576 63,983,576

설계비 등 기타 

PS확정금액(E/S대상)

0 0

0 0

공사손해보험료 등 

PS금액(E/S비대상)

2,760,182 1,411,146

2,760,182 2,760,182

공 급 가 액 1 식
941,300,000 982,280,000

941,300,000 0 941,300,000

E/S 적용금액(계)
0 0

부가가치세
(공급가액+공사손해보험료) ×

 10(%) =

94,130,000 98,228,000

94,130,000 94,130,000

도 급 비
1,035,430,000 1,080,508,000

1,035,430,000 1,035,430,000

관급자재대
52,067,220 0

52,067,220 52,067,220

총 공 사 비
1,087,497,220 1,080,508,000

1,087,497,220 1,087,497,220
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