
검증 확인서 (2017년 포장도로 굴착복구공사(연간단가
))

착공일자 : 2017-02-16 준공기한 : 2017-12-31

공    종 수량 단위 재료비 노무비 경비 합계 과다산출액 공사비입력

기타경비 11 식식
(재료비+직접노무비+간접노

무비) × 요율(%) =

0.0610 36,828,813 30,491,430

환경보전비 11 식식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0080 00 4,368,347

건설기계대여대금

지급보증서 발급수수료
11 식식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0049 00 2,675,613

건설하도급대금

지급보증서 발급수수료
11 식식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 00 00

공사이행보증수수료 11 식식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 00 00

경비 계
202,373,248 198,641,049

소  계
759,955,069 659,600,221

일반관리비 11 식식
(재료비+노무비+경비) × 요율

(%) =

0.0550 41,797,528 36,278,012

이  윤 11 식식
(노무비+경비+일반관리비) × 

요율(%) =

0.1500 94,801,949 84,258,131

설계비 등 기타 

PS확정금액(E/S대상)

00 00

공사손해보험료 등 

PS금액(E/S비대상)

00 00

안전관리비 11 식식
(재료비+직접노무비)×요율

(%) =

0.0000 00 00

퇴직공제부금비 11 식식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0230 3,880,800 7,518,552

국민연금보험료 11 식식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0222 00 7,247,607

노인장기요양보험료 11 식식 국민건강보험료 × 요율(%) =
0.0655 00 324,104

국민건강보험료 11 식식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0151 00 4,948,165

고용보험료 11 식식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0087 3,777,069 3,182,407

산재보험료 11 식식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0380 16,497,545 13,900,169

운반비 및 기타 11 식식
00 00

간접노무비 11 식식
직접노무비 × 간접노무비율

(%) =

0.1190 46,169,228 38,900,338

직접공사비 11 식식
134,065,573 326,893,599 85,084,317 546,043,489 최초계약금액 546,043,489

공 급 가 액 11 식식
896,554,546 780,136,364

E/S 적용금액(계)

부가가치세
(공급가액+공사손해보험료) ×

 10(%) =

89,655,454 78,013,636

도 급 비
986,210,000 858,150,000

관급자재대
232,900,000 171,100,000

총 공 사 비
1,219,110,000 1,029,250,000

169,605,111 387,976,710 95,219,793 652,801,614 최종준공금액 652,801,614
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