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2019회계연도 2분기

도시기반시설본부 예비비 사용내역 보고

 
□ 일 자 : 2019. 9. 3.(화)

□ 장 소 : 도시안전건설위원회 회의실

□ 안 건 : 2019회계연도 2분기 도시기반시설본부

예비비 사용내역 보고의 건

도시기반시설본부



2019년  2분 기  예 비 비  지 출  보 고

｢서울특별시 세입·세출 결산서 제출 및 예비비 지출 승인에 관한 조례｣

제3조(예비비 지출 보고 및 승인)제3항에 따라, 예비비 사용내역을 보고드림

▢ 2분기 예비비 사용내역 : 4,257백만원

※ 기획조정실에 편성된 예비비를 재배정 받아 집행함(‘19.6.28 지출)

▢ 공사개요
○ 공 사 명 : 동대문디자인플라자파크 건설공사

○ 위 치 : 서울특별시 중구 을지로7가 2-1일대

○ 규 모 : 지하3층/지상4층, 연면적 86,574㎡

○ 공사기간 : 2009.3.31.~2013.11.30

○ 총사업비 : 4,212억원

(건설공사비 : 2,777억원, 감리비 : 135억원, 기타 : 1,300억원)

○ 시 공 사 : 삼성물산(주) 대표 이영호

▢ 소송개요
○ 사건번호 : 2016나2055903(1심 : 2014가합550456)

○ 원 고 : 삼성물산(주)

○ 피 고 : 서울특별시

○ 청구금액 : 9,784백만원

○ 재 판 부 : 서울고등법원(1심 : 서울중앙지방법원)

○ 사건내용 : 우리시에서 발주하여 공사완료 한 동대문디자인플라자파크

건설공사의 시공자인 원고는 원고측의 책임이 없는 사유로

공사기간이 연장되어 간접비 발생으로 공사비가 증액되었다고

주장하며 공사대금 청구의 소 제기

- 1차 공사기간 연장(7개월)으로 인한 간접비 : 4,119백만원
- 2차 공사기간 연장(12개월)으로 인한 간접비 : 5,665백만원



▢ 1심 판결(‘16.07.20)

○ 시공사가 우리시로부터 차수별 준공금 수령 이전에 지급을 요청한 2차 및

제4차중 차수별 계약이 중첩되는 기간을 제외한 50일의 간접비 청구를

인정함.

․ 9,670,274,936원(감정평가금액)×50일/583일=829,354,625원

※ 이자( 2차 92,358,033원, 4차 49,965,217원, 합계 142,323,250원)

○ 판결금에 대해 소송기간 중 발생하는 이자를 최소화하기 위해

기획조정실로부터 971백만원의 예비비를 배정받아 지급함.

- 총괄계약의 공사기간 연장으로 인한 계약금액 조정을 인정 할 수 없다고 하면서

각 차수별 계약기간의 연장으로 인한 간접비 등 계약금액 조정 청구가 포함되는

것으로 인정한 것은 해석의 한계를 넘어선 것으로 대법원 판례가가 없어 항소함.

▢ 2심 판결(‘19.05.24)

○ 시공사가 우리시로부터 총괄계약이든 차수별 계약이든 공사기간 연장으로

인한 준공금 수령 이전에 지급을 요청한 4차공사(36일) 5차공사(90일)

6차공사(122일)에 대하여 간접비 청구를 인정함.

- 판결금 3,284,244,318원, 이자 973,126,091원, 합계 4,257,370,409원

※ 대법원 판결에 따라 정산 예정
(단위: 원)

부 서 세부사업명 통계목 지출액 지출일

도시기반
시설본부 동대문디자인플라자파크건설 배상금 등

(305-01) 4,257,371,000 ‘19.6.28

▢ 상고 진행중(‘19.06.13 상고장 접수)

○ 총괄계약에 대한 조정 신청을 차수연장에 대한 조정신청으로 해석한 것은

대법원 전원합의체 판결에서 인정된 적법한 계약금액 조정신청 범위를 부당하게

확대 해석하였고, 6차수 계약기간 연장은 절대공기 확보하기 위한 것으로 약

92억을 증액하여, 연장기간에 간접비를 증액 하는 것은 중복하여 간접비를

지급되는 것으로 상고함.


