
제817차 기술용역타당성심사결과

 건 명 : 남산1호터널외 2개소 정밀안전진단 용역

 심 사 일 : 2013. 8. 19.

 사업개요

○ 용 역 비 : 939,040천원

○ 용역기간 : 착수일로부터 8개월

○ 사업규모

- 남산1호터널, 욱천1복개구조물, 녹번천복개구조물

○ 발주부서 : 서부도로사업소 시설보수과

 심사결과 : 적 정 (조건부)

심사항목 심 사 내 용

1.용역의�필요성

[자체시행�47개�공종대상여부]

 대�상 █ 미대상

○ 대상시설물은�「시설물의� 안전관리에� 관한� 특별법」제� 7조의� 규정�

및� 동법시행령� 제9조에� 의거� 관리되는� 1종시설물로서� 안전성과� 기

능성�등을�보전하기위해�전문기관에�의한�용역시행의�필요성�인정됨

알림�: 주요�공종이�자체시행대상�용역인�경우�원칙적으로�발주부서�자체추진

2.용역비�산정의�적정성
- 개략공사비�산정의�적정성

- 소요�기술인력�산정의�적정성

○ 용역비�조정 939,040천원�→ 819,900천원�

(감� 119,140천원,�대비� 12.7%)

� � ․ 보조인부�조정� :� 281인�→�69인�적용
� � � (터널� :�점검일수×2인,�복개� :�점검일수×1인)�

� � ․ 주기적�반복점검� :� 0.95�조정비�적용�
� � ․ 물가상승율�:� 10%�→�2.2%�적용�
� � ․ 보고서인쇄비�:� 4,473천원�→�994천원(감�3,479천원)
� � ․ 구조해석� :� 7,024천원�→�감�0�원
� � ‧�상태평가�및�안전성에�대한�구조해석은�기본과업
� � � � (단,�구조의�변경�등�재해석이�필요시에는�대가지급)

� � ․ 자문비조정(1인)� 150천원�적용
� � ․ 차량운행비�제외�

3.조건부여�이행�확인사항�
- 용역성과품공개, 사업수행능력�평가기준�
심의절차이행�등

◦기술용역�추진시�사전확인�사항(첨부)을�철저히�준수바람

4.과업의�내용, 범위의 적정성�등�
기타�검토의견

◦대가조정시� �적정대가�적용,�용역비�집행�및�정산철저

5.리스크�관리항목�적정성
- 용역지연ㆍ중단요인의�관리대책�
적정성

- 용역비�증가요인의�관리대책�적정성

◦용역발주� 시� 명확한� 과업범위를� 제시하여� 용역수행� 중�

과업범위�변경�등으로�인한�용역비�증가를�최소화�할�것

<첨�부>

기술용역�추진시�사전� �확인사항�

확�인�항�목 세��부��내��용

용역시스템 
1. 기술용역관리시스템에 추가(첨부) 

  등록

○ 용역발주 전 최종 수정된 설계내역서 및 과업내용서를 기술용역관리 시스템에 

추가 등록 

   ※ 기술심사담당관-600호(‘13.1.14) : 용역관리 시스템 개선

입찰전

2. 사업수행능력평가기준

  - 심의절차 이행

  - 건설기술심의위원회 심의

○ 발주부서 는 개별사업에 대한 사업수행능력 평가 세부기준을 입찰 시행전

에 반드시 건설기술 심의절차 이행

  - 단, 서울시 항목별 세부 평가 기준과 모든사항이 동일한 경우에는 기술심시

담당관과 사전 서면 협의로 건설기술심의 대체 

   ※ 행정2부시장 방침 제97호(‘13.3.25) : 사업수행능력평가 개정시행 

심사 및 

심의전 확인

3. 유관부서 의견수렴

  - 사업계획 수립시 T․F팀 구성 등 

관련부서 참여여부 확인

○ 기술용역타당성심사 및 건설기술심의 요청 전 유지관리부서 및 관련(유관)부서 

의견 조회 등 의견수렴 

  - 사업계획 수립 시 계획부서, 공사부서, 유지관리부서 등 T․F팀 구성․운영하여 

계획단계부터 사업참여 유도

  - 유지관리부서 선정여부 등 유지관리방안의 적정성 검토 

   ※ 행정2부시장 방침 제173호(‘13.5.22) : 준공예정시설물 점검관련 매뉴얼 

작성   

타당성

조사용역

4. 타당성조사 용역시 

  과업내용서 반영사항 
○ 재원조달방안 및 사업의 타당성 재검증 범위 검토

  - 타당성조사 용역 수행시 재원조달방안 및 타당성 재검증 검토 시행

용역준공시

5. 기술용역 성과품 공개이행철저

  - 성과품공개 및 자료제공

  - 정보소통광장 등록 철저이행

○ 발주부서 는 ‘13.7.1부터 준공되는 모든 기술용역 성과품에 대해 정보소통광장

(http://www.gov20.seoul.go.kr)등록 및 서울도서관에 제출

  - 용역보고서 : PDF파일 변환하여 정보소통광장에 등록(준공시)

  - 전체성과품 : 인쇄본 3부 및 CD 1부 서울도서관 제출(준공시)

��� ‧ 서울도서관�디지털성과품�표준포맷�기준에�따라�작성�제출
   ※ 시장방침 제135호(‘13.5.24) : 기술용역 성과품 공개 및 관리방안

설계시

6. 기본설계 및 실시설계 등 건설기술 

용역 추진시

  - 지장물 확인철저 

  - 지장물로 인한 설계변경 최소화

○ 공사구간내 또는 인접구간의 지하매설물도는 우리시 통합공간정보서비스

(http://98.33.0.64/gis/index)내 지장물 현황과 비교 검토

  - 아울러 지반조사, 현황 측량시에도 수치지형도를 최대한 이용 

내 진
7. 내진대상 시설물 내진설계 반영 

  여부

○ 모든 공공건축물(규모관계�없이) 및 지진재해대책법에서 정한 국가하천수문, 교

량 ․ 터널 등의 내진설계 대상시설물에 대해서는 기본 및 실시설계 시 내진설

계를 반영

  ※�구조안전�및�내진설계확인서�작성확인철저(구조기술사)�

�� �� ��서울시�해당시설�내진설계기준�제정현황�


