
공 사(용 역)명 16년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업(재단분) 2016.11월)

계    약    자 (주)유알피시스템

계  약  금  액
일금오억팔천사백팔십팔만일천원정

(￦584,881,000 VAT포함)
준공금액

일금사십만육천칠백오십원정

(￦406,750 VAT포함)

계  약  일  자 2016년 09월 01일 착공일자 2016년 09월 01일

부분준공기한 2016년 11월 28일 부분준공일자 2016년 11월 28일

최종준공일자 2017년 08월 31일 잔    액
일금삼백육십육만칠백오십원정

(￦3,660,750)

    위 공사(용역)에 대한 감독 및 준공검사를 마쳤는 바 공사(용역)설계서와 도면 및 규격서(과업지시서)

    기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함.

    ※ 월별 준공금액 및 잔액은 총 계약금액 중 재단 분 (4,881,000 VAT포함)을 기준으로 12개월

       분할한 금액을 준공금액으로 하고 잔여 금액을 잔액으로 하였음.

                                                      2016년 11월 29일

                      

 현장 감독자  시설관리팀  4급 성명 노태화  

 검   사   자 시설관리팀 3급 성명 이호섭  
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준공검사(감독) 조서(16년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 
및 유지관리 사업(재단분) 2016.11월)
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