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경춘선 폐선부지 공원조성

1 기 본 현 황

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규 계속 투자심사 학술용역 기술심사 지역보조심의 정보화심사 공유재산 안전예산 출자·출연

□ ☑ ☑ □ ☑ □ □ □ □
`09.10.
15
조건부
(구간별우
선

순위를정
해추진)

`10.10.
21
조건부
(214건
설계반영)

경상 투자

□ ☑

□ 사업 담당자
실․국 부서명 과 장 팀장 주무관

푸른도시국 공원조성과 오순환
2133-2050

오대근
2133-2059

이용남
2133-2061

2 예 산 설 명

□ 사업개요

사업기간 □연례반복, ☑2010.01 ~ 2017.05

사업위치 경춘선 폐선부지(광운대역~舊화랑대역~서울시계)

총사업비 총
44,000,000천원

[국비] [시비]
44,000,000천원

(보조율)
0 %

[구비]

사업내용 ○숲속 철길, 쉼터, 자전거길, 도심정원 조성 등

사업형태 ☑직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □출연출자 □민간위탁 □기타

사업시행주체 서울특별시
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구 분 2014년
예산액

2015예산액
(A) 2016예산(B) 증감 (B-A)

(B-A)*100/A

계 (x-)
7,656,600

(x-)
10,937,000

(x-)
10,881,000

(x-)
△56,000

(x-)

사무관리비 (x-)
6,000

(x-)
6,000

(x-)
26,000

(x-)
20,000

(x-)
333

행사운영비 (x-) (x-) (x-)
12,000

(x-)
12,000

(x-)

자치단체경상보
조금

(x-) (x-) (x-)
300,000

(x-)
300,000

(x-)

시설비 (x-)
7,297,600

(x-)
10,142,000

(x-)
10,294,000

(x-)
152,000

(x-)
1

감리비 (x-)
336,000

(x-)
768,000

(x-)
213,000

(x-)
△555,000

(x-)
△72

시설부대비 (x-)
17,000

(x-)
21,000

(x-)
13,000

(x-)
△8,000

(x-)
△38

행사관련시설비 (x-) (x-) (x-)
23,000

(x-)
23,000

(x-)

□ 예산 요구내역 및 산출근거

□ 예산 총괄 (단위 : 천원)

과목구분 세부 산출내역

사무관리비

○위원회 운영비 등
6,000,000원

= 6,000천원

○홍보 영상물 및 홍보물 제작
20,000,000원

= 20,000천원

행사운영비 ○문화공연 등
12,000,000원

= 12,000천원

자치단체경상보조금 ○식재관리 및 녹지관리운영 등
300,000,000원

= 300,000천원

시설비

○보상비
4,855,000,000원

= 4,855,000천원

○공사비
5,439,000,000원

= 5,439,000천원

감리비 ○감리용역비
213,000,000원

= 213,000천원
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3 사 업 설 명

□ 사업목적
○경춘선 폐선부지를 활용하여 지역주민 장기 숙원사업인 공원 조성을

통하여 주민의 삶에 질 향상
○기존 철도구간을 선형의 공원으로 조성하여 도시지역과 하천, 산림지역을

연결하는 광역 그린웨이 조성

□ 사업근거
○ 법령상 근거
- 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제36조(녹지의 설치 및 관리)

○ 기타 근거(방침, 지침 등)

구 분 계 기투자
(~2014) 2015 2016 2017 이후 비고

계
(x-)

44,000

(x-)

17,807

(x-)

10,937

(x-)

10,881

(x-)

4,375

시설비
(x-)

40,865

(x-)

17,278

(x-)

10,142

(x-)

10,294

(x-)

3,151

감리비
(x-)

1,991

(x-)

486

(x-)

768

(x-)

213

(x-)

524

행사관련시설비
(x-)

73

(x-) (x-) (x-)

23

(x-)

50
자치단체경상보

조

(x-)

907

(x-) (x-) (x-)

300

(x-)

607

시설부대비
(x-)

70

(x-)

27

(x-)

21

(x-)

13

(x-)

9

사무관리비
(x-)

70

(x-)

16

(x-)

6

(x-)

26

(x-)

22

행사운영비
(x-)

24

(x-) (x-) (x-)

12

(x-)

12

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우) (단위 : 백만원)

과목구분 세부 산출내역

시설부대비 ○시설부대비
13,000,000원

= 13,000천원

행사관련시설비 ○행사관련시설비
23,000,000원

= 23,000천원



- 4 -

- 경의？경춘선 폐선부지 공원조성 추진계획, 시장방침

제536호(2009.11.18.)
- 경춘선 폐선부지 공원조성 계획, 시장방침 제176호(2013. 6.21.)

□ 사업내용
○ 위 치 : 경춘선 폐선부지(광운대역~舊화랑대역~서울시계)
○ 규 모 : 연장 6.3㎞, 211,392㎡
○ 사업기간 : 2009. 11 ~ 2017. 5
○ 사업내용 : 숲속철길, 쉼터, 자전거길, 도심정원 조성 등
○ 총사업비 : 44,000백만원

□ 사업계획(투자사업의 경우)
○ 위 치 : 노원구 경춘선 폐선부지(육사삼거리~서울시계)
○ 사업규모 : 65,760㎡(2.5㎞)
○ 사업내용 : 체험공간 및 산책로, 자전거길 등 조성
○ 소요예산 : 10,881백만원
- 공사비 5,439백만원, 보상비 4,855백만원, 식재지 관리비 196백만원
- 시설부대비 13백만원, 행사관련시설비 23백만원, 사무관리비 26백만원
- 감리비 213백만원, 녹지관리운영 104백만원, 행사운영비 12백만원

□ 추진경위
○ 2004.12.31 : 서울시 유휴철도부지 활용방안 연구(서울연구원)
○ 2007.08.23 : 경춘선 폐선부지 공원화 계획 수립(시장방침 제459호)
○ 2007.11 ~ 2008.12 : 경춘선 폐선부지 공원조성 기본조사 및

구상연구 용역
○ 2009.06 ~ 10 : 경춘선 기본계획안 현상공모(당선 :

채움조경기술사사무소)
○ 2009.11.18 : 경춘선 폐선부지 공원조성 추진계획 수립(시장방침

제536호)
○ 2009.12 ~ 2010. 1 : 경춘선 폐선부지 공원조성 사업 타당성 조사

용역
○ 2010.02.05 : 경춘선 공원조성 기본 및 실시설계 용역 착수
○ 2010.12.21 : 경춘선 폐선부지 철도운행 중단
○ 2011.09.08 : 화랑대역 주변 국유지 사용 MOU 체결(시 ⇔ 육사)
○ 2012.02.17 : 경춘선 공원조성 기본 및 실시설계 용역 완료
○ 2012.12.17 :

광운대역~육사삼거리국유지사용MOU체결(시⇔한국철도시설공단)
○ 2013.03.21 ~ 04.26 : 경춘선 폐선부지 공원조성 기본구상 변경계획

용역
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4 사 업 효 과

□ 최근 3년 추진실적

□ 2016년도 추진일정

사업추진절차 추진기간 예산집행금액 추진세부내용

계 10,881,000

공사대상지 보상 2016.01~2016.12 4,855,000 화랑대역사부지 등 주변 토지매수

공사시행 2016.05~2016.12 5,439,000 토목, 조경, 건축, 전기, 통신공사 시행

감리시행 2016.01~2016.12 213,000 감독업무 수행

1단계 수목관리 2016.03~2016.11 154,000 1단계 식재지 관리

2단계 수목관리 2016.10~2016.12 42,000 2단계 식재지 관리

개원행사 및 자문 등 2016.01~2016.12 178,000 1~2단계 개원행사 개최 및 전문가자문

○ 2013.06.21 : 경춘선 폐선부지 공원조성 계획 수립(시장방침

제176호)
○ 2013.10.10 : 1단계 구간(공덕제2철도건널목~육사삼거리) 공사 착공
○ 2014.10.01 : 2단계 구간(경춘철교~산업대3길고가철교) 보완 설계

착수
○ 2015.01.06 : 2단계 경춘철교 정비 착공
○ 2015.07.17 : 2단계 구간 보완 설계 완료
○ 2015.09.10 : 3단계 구간 보완설계 착수
○ 2015.10.06 : 2단계 구간 공사 착공
○ 2016.05 : 3단계 구간 공사 착공
○ 2016.10 : 2단계 구간 공사 완료
○ 2017.05 : 3단계 구간 공사 완료

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)
○ 경춘선 폐선부지 공원조성 사업은 연차별 계획에 따라 추진하고 있는

것으로 2016년 마지막 단계인 3단계 공사 시행 필요

□ 사업추진절차
○집행절차
-예산편성 → 공사발주 → 공사착공 → 공사시행 → 공사준공(사업완료)
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□ 향후 기대효과

5 최 근 3 년 결 산 현 황

○경춘선역사？문화？체험공간및주민휴게공간조성으로강남북균형발전에기여
○도시미관 및 지역 이미지 개선으로 지역경제 활성화
○서울의 대표하는 선형공간으로 새롭게 도시를 경험할 수 있는 장소 제공

2013년도

○경춘선 폐선부지 공원조성 계획 수립(시장방침 제176호)

○경의선숲길, 경춘선 폐선부지 통합 전면책임감리 용역 발주

○ 1단계 구간(성우아파트~육사섬거리) 착공

2014년도
○ 2단계 구간(경춘철교~서울과학기술대입구) 설계 착수

○ 2단계 경춘철교 정비 공사 발주

2015년도
○ 1단계 구간 공사 준공
○ 2단계 구간(경춘철교~서울과학기술대입구) 공사 착공

(단위 : 천원)

연도 당초예산 전년이월 예산변경 예산현액 집행액 차년이월 집행잔액

2012
(x-)

3,000,000
(x-)
0

(x-)
0

(x-)
3,000,000

(x-)
508,999

(x-)
2,480,000

(x-)
11,001

2013
(x-)

4,350,000
(x-)

2,480,000
(x-)
0

(x-)
6,830,000

(x-)
1,328,582

(x-)
5,482,895

(x-)
18,523

2014
(x-)

7,656,600
(x-)

5,482,895
(x-)
0

(x-)
13,139,495

(x-)
4,423,564

(x-)
6,156,049

(x-)
2,559,882
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참 고 자 료

□ 단계별 공사계획

□ 위치도
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□ 조감도


