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가2-2- 종 시설물 건축물 정밀점검 용역2 ( ) 

추진실적

주요내용ㅇ 

종 시설물 건축물 정밀점검 용역

추진실적

추진대상 호선 역 상반기 역 하반기 역

분기 종 건축물 정밀점검 용역 상반기 현장조사 및 설계

년도 예산집행 실적

세부추진내역

월별추진실적
1/4 2/4 3/4 4/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

현장조사 및 설계
상반기 하반기

발주 및 계약
상반기 하반기

공사 시행
상반기 하반기

성과분석 추진성과 및 효과분석

시설물 안전에 관한 특별법에 따른 외부 정밀 안전점검을 통한 

역사 구조물 안전성 확보  
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가3-3- 도시철도형 캐노피 설치

추진실적

주요내용ㅇ 

외부출구 도시철도형 캐노피 설치

추진실적

추진대상 역 개소

분기 도시철도형 캐노피 설치공사 현장조사 및 설계 상반기

년도 예산집행 실적

세부추진내역

월별추진실적
1/4 2/4 3/4 4/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

현장조사 및 설계
상반기 하반기

계약
상반기 하반기

공사 시행
상반기 하반기

성과분석 추진성과 및 효과분석

지하철 이용고객의 외부출입구 이용 시 안전사고 예방 및 고객만

족도 향상

가 설치되어 있는 외부출입구의 캐노피 설치로 내구성 

및 시설물 유지관리성 증대
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나3-3- 역사 내 안전설비 및 편의시설 개선공사

추진실적

주요내용ㅇ 

조도 개선 비상콜폰 등 안전설비 확충 파우더룸 유아용의자 어

린이전용변기 기저귀교환대 등 편의시설 확충

장애인화장실 남녀구분 여성화장실 위생기구 확충‧ 남여 이상

추진실적

추진대상 역

분기 화장실 노후시설 개선공사 시행

현장조사 및 설계 계약 기완료 년 채무예산

년도 예산집행 실적

세부추진내역

월별추진실적
1/4 2/4 3/4 4/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

공사 시행

성과분석 추진성과 및 효과분석

혼잡 및 노후화장실의 안전설비 편의시설 확충으로 고객 만족도 

향상 및 안전 확보
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나3-6- 고소부위 마감재 시설 개선

추진실적

주요내용ㅇ 

고소부위 마감재 교체 습식마감재 타일 건식마감재 판넬

추진실적

추진대상 역

분기 고소부위 마감재 시설개선공사 현장조사 및 설계 발주

년도 예산집행 실적

세부추진내역

월별추진실적
1/4 2/4 3/4 4/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

현장조사 및 설계

발주 및 계약

공사 시행

성과분석 추진성과 및 효과분석

지하철 이용고객 동선상의 안전사고 위험요인을 제거하여 승객안

전성 확보 및 고객만족도 제고


