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  추진근거
- 서울시 기획조정실 평가담당관에서 실시한 서울새활용플라자의 유니버셜 디자인(UD)의 개선사항 

자원순환과 내용 전달
- 서울새활용플라자 운영 주체인 서울디자인재단에서 안내사인 개선 실시

대 내 외
협력현황

부서(단체)명 협의내용 협의결과

서울시 기획조정실 
평가담당관

유니버설 디자인(UD) 
개선사항 전달

협의완료

서울시 자원순환과 안내사인 개선 방향 및 범위 협의완료

사 업 비 16,500천원(일금일천육백오십만원정)

서울디자인재단 (공간마케팅팀)





사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✔' 표시하시기 바랍니다. 

검  토  항  목 검토여부 ‘✔‘ 표시

시 민 참 여

고 려 사 항

시         민 : 유 □ ( )      무 ✔

이 해 당 사 자 : 유 □ ( )      무 ✔

전   문   가 : 유 □ ( )      무 ✔

옴 브 즈 만 : 유 □ ( )      무 ✔

법령및기타

고 려 사 항

법 령 규 정 : 교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □ 무 ✔

고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □

기         타  : 취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □

갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □ 무 □

타 자 원 의

활      용

중 앙 부 처 : 유 □ ( )      무 ✔

민 간 단 체 : 유 □ ( )      무 ✔

기         업  : 유 □ ( )      무 ✔

관 계 기 관

및 단체 협의

관 계 기 관 : 유 □ ( )      무 ✔

관 련 단 체 : 유 □ ( )      무 ✔



서울새활용플라자 유니버설 디자인(UD) 적용을 위한 

안내환경 개선 계획

서울새활용플라자의 노약자 및 장애인 등을 포함한 모든 방문객들에게 안전하

고 편안하게 관람할 수 있는 안내환경 조성을 위해 본 사업을 추진하고자 함

1. 추진개요

  ▪ 추진근거 및 경과

    ▫ 서울시 기획조정실 평가담당관

      - 서울새활용플라자 유니버설 디자인 전문가 자문회의 진행 (17‘ 7～8월) 

      - 유니버설 디자인(UD) 개선사항 자원순환과 전달 (17‘ 09.08)

    ▫ 서울시 자원순환과와 개선사항 추진 협의

      - 안내사인 개선 방향 및 적용 범위 협의 (17‘ 09.08～09.20)

  ▪ 개선사항의 주요내용 

    ▫ 안내사인

      - 건물출입구 종합안내표지판 설치 (지상 1, 2층 출입구)

      - 지상 장애인 주차장 진입구역 안내사인 추가 설치

      - 건물 내부 픽토그램 크기 확대를 통한 시인성확보

      - 1층 안내데스크의 공간인식이 용이하도록 안내사인 개선 

    ▫ 안전한 환경

      - 건물 외부 계단참 끝단 시인성 확보 및 논슬립재 부착

  ▪ 추진방법

    ▫ 사 업 명 : 서울새활용플라자 유니버설 디자인(UD) 적용을 위한 안내환경 개선

    ▫ 추진방법 : 수의계약

    ▫ 계약금액 : 16,500,000원 (일금일천육백오십만원정)

    ▫ 사업기간 : 계약일로부터 1개월(30일)

    ▫ 사업범위 : 서울새활용플라자 내외부 공간 (개선사항에 대한 세부내용 참조)

    ▫ 사업내용 : 개선사항에 대한 세부내용 참조



2. 세부사업계획

   ▪ 개선사항에 대한 세부내용(사업범위)

구 분 UD 전문가 지적사항(서울시 평가담당관) 자원순환과 협의사항
사업
범위

전문가

회의

∙무거운출입문은조작이용이한구조변경또는자동문교체필요 ∙교체완료(서울시)

∙건물출입구의종합안내와시인성이높은안내표지판설치필요
∙1층 2개소 설치

∙2층 3개소 설치
○

현장

점검

∙안전손잡이에 설치된 점자표지판은 금속재질로 설치

하여 경사로 밖으로 기울여서 설치 필요

∙플라스틱 재질로 설치되어

있어기존제품철거후재

설치시예산중복투입우려

∙향후, 점자표지판 재설

치시 금속재질로 추진

∙계단 끝에 다른 색에 의한 조치(색띠, 도색 등)를 실

시하여 시인성 및 안전성 확보 필요
∙외부계단 전체 해당 ○

∙지상 장애인 주차장 진입 : 지상 장애인주차구역 진

입과 지하주차장 출입차량의 동선이 교차되므로 이

에 대한 안내사인을 설치하여 진출입에서 주의하여

이동할 수 있도록 검토

∙현장시뮬레이션후실행 ○

∙안내사인 : 안내사인의 픽토그램이 멀리서도 인지될

수 있도록 크기의 조정이 필요해보임

∙1층 로비층만 실행

(예산범위)
○

∙주출입구 : 좌우측 출입구가 아닌 정면 주출입구를

외부안내표식을 통해 안내하고, 안내데스크로 직접

연결될 수 있도록 함(복도에서 공간인식이 어려움)

∙정문출입구층별안내판설치

∙안내데스크 사인 추가 ○

   ▪ 기본 및 실시설계

      : UD 전문가 지적사항을 중심으로 현장에 반영할 수 있는 설계도서 작성

      1) 현장적용을 위한 안내사인 및 설치물 계획

        ∙ 현장조사 및 실측

        ∙ 기본 설계도서 작성 및 시뮬레이션 (설치 전후 이미지 비교)

      2) 평면도, 입면도 등 작성(필요부분)

      3) 시공전 실사출력물 사전 부착 및 최종 확인

      4) 회의록 및 기타 문서 작업 등

   ▪ 현장 시공 및 결과보고서 작성

      1) 방문객 이용시간을 고려하여 현장시공 필요

      2) 설치 전후에 대한 결과보고서 작성



정책사업 단위사업 세부사업 편성목 기안금액

새활용플라자 사업비 공간마케팅 행사홍보비 16,500,000

합  계 16,500,000

   ▪ 제출설계도서 및 파일 제출

      1) 설계도서 : 설치전후 시뮬레이션 및 설계도면 등 5부

      2) 결과보고서 : 설치에 따른 결과보고서(회의록 포함) 등 5부

      3) 각 과정별 원본파일(CAD, PPT 등) 및 PDF 파일 등을 담은 USB 2개 

3. 추진일정

     

• 2017. 09. 25 ~ 09. 26 계획방침(대표이사)

• 2017. 09. 26 ~ 10. 16. 서울시 계약심사

• 2017. 10. 17 ~ 11.10 계약 및 용역착수

• 2017. 11. 11 ~ 11.16 준공 및 용역완료  

4. 소요예산

  ▪ 소요예산 : 16,500천원 (일금일천육백오십만원정)

내    용 규격 / 수량 세부내용 소요예산

안내
사인

• 1층 출입구 
종합안내

660*1170 / 1개소 STL.도장+그래픽시트 1,500,000

• 1층 부출입구 
종합안내

920*1850 / 1개소 그래팩시트 취부 100,000

• 3층 출입구 
종합안내

410*730, 360*640, 
390*700 / 3개소

아크릴 도장위 실크인쇄 300,000

• 장애인 주차구역 
사인

380*1530 / 1개소 STL.도장+그래픽시트 1,500,000

• 픽토그램 사인
380*1530, 970*240, 

240*240, 180*180 / 16개소
STL.도장+그래픽시트
아크릴 8t 위 그래픽시트

2,400,000

• 인포데스크 
안내사인

1260*320 / 1개소 STL.도장+그래픽시트 1,000,000

안전한
환경

• 광장계단 안전띠 W70 / 180개소
AL+세라믹논슬립+칼브릭 
고정

3,700,000

• 데크계단 안전띠 W70 / 220개소
AL+세라믹논슬립+칼브릭 
고정

4,500,000

           소   계 (만단위 절삭) 15,000,000
• 부가세 소계의 10% 적용 1,500,000

합   계 16,500,000

      ※ 전체 예산범위 내에서 집행하되 항목간 변동은 있을 수 있음



붙임 1. 서울새활용플라자 시설관리 및 운영사무 위수탁 협약서 1부. 

     2. 서울새활용플라자 안내환경 개선 검토안 1부.  끝.


