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 2017년 청계천 전기시설물 보수공사(연간단가) 설계변경 보고

□ 공사개요
 ○ 공 사 명 : 2017년 청계천 전기시설물 보수공사(연간단가)

 ○ 공사기간 : 2017. 3. 3 ~ 12. 31

 ○ 공사내용 : 청계천 기전시설물 정비, 청계천 상황센터 전기공사

○ 도 급 비 : 156,090,000원

 ○ 시 공 사 : 정안전설(주) 대표 엄계용 

□ 변경사유 : 물량 증·감 발생

○ 케이블 설치 등 시공물량 증·감 발생에 따른 계약수량 조정

 - 긴급대피 경보시설 추가설치 계획보고(청계천관리처-7843호, 2017.11.20)
   ㆍ케이블 설치(F-CV 4㎟/2C) 602M,
   ㆍ전선관 설치(HI-VE 16mm) 146M,
   ㆍ전선관 설치(후렉시블 16mm) 441M,
 - 우기철 청계천 산책로 조명등 절연불량 구간 정비결과 보고   
   (청계천관리처-8278호, 2017.12.5)
   ㆍ케이블 설치(F-CV 6㎟/1C) 340M,
   ㆍ케이블 철거(CV 5.5㎟/1C) 340M,
   ㆍ등기구 철거(메탈 100W이하, 매입) 75개 

○ 주요공종 수량 변경

공 종 규 격 단 위 당초물량 변경물량 증 · 감

케이블 설치 F-CV 4㎟/2C m 50 602 증) 552

케이블 설치 F-CV 6㎟/1C m 1 340 증) 339

전선관 설치 아연도관 16mm m 1 65 증) 64

전선관 설치 후렉시블 16mm m 1 441 증) 440

등기구 철거 메탈 100W이하(매입) 개 100 75 감) 25

등기구 세척 60W이하 m 2,944 1,473 감) 1,471



○ 공사비 변경 내용 (단위 : 원)

   

구 분 당 초 변 경 증 · 감

총 공 사 비 156,090,000 140,927,000 감)15,163,000

도급비

공급가액 141,900,000 128,115,455 감)13,784,545

부가가치세 14,190,000 12,811,545 감) 1,378,455

계 156,090,000 140,927,000 감)15,163,000

□ 행정사항

○ 상기와 같이 설계변경을 시행하고, 총무처에 변경계약 의뢰

따로붙임 : 변경 설계서 1부. 끝.


