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공    종 수량 단위 재료비 노무비 경비 합계 과다산출액 공사비입력

기타경비 11 식식
(재료비+직접노무비+간접노

무비) × 요율(%) =

0.0620 52,314,282 32,634,164

환경보전비 11 식식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0080 00 4,873,575

건설기계대여대금

지급보증서 발급수수료
11 식식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0049 00 2,985,064

건설하도급대금

지급보증서 발급수수료
11 식식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 00 00

공사이행보증수수료 11 식식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 00 00

경비 계
384,628,878 265,097,755

소  계
1,162,236,313 750,091,369

일반관리비 11 식식
(재료비+노무비+경비) × 요율

(%) =

0.0550 63,922,997 41,255,025

이  윤 11 식식
(노무비+경비+일반관리비) × 

요율(%) =

0.1498 154,920,690 100,735,425

설계비 등 기타 

PS확정금액(E/S대상)

00 00

공사손해보험료 등 

PS금액(E/S비대상)

00 00

안전관리비 11 식식
(재료비+직접노무비)×요율

(%) =

0.0318 5,602,000 15,439,681

퇴직공제부금비 11 식식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0230 6,451,200 8,419,195

국민연금보험료 11 식식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0249 00 9,114,694

노인장기요양보험료 11 식식 국민건강보험료 × 요율(%) =
0.0655 00 407,598

국민건강보험료 11 식식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0170 00 6,222,883

고용보험료 11 식식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0087 5,670,295 3,544,517

산재보험료 11 식식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0390 25,418,566 15,889,218

운반비 및 기타 11 식식
00 00

간접노무비 11 식식
직접노무비 × 간접노무비율

(%) =

0.1130 66,171,309 41,363,873

직접공사비 11 식식
118,941,640 366,051,974 124,203,293 609,196,907 최초계약금액 609,196,907

공 급 가 액 11 식식
1,381,080,000 892,081,819

E/S 적용금액(계)

부가가치세
(공급가액+공사손해보험료) ×

 10(%) =

138,108,000 89,208,181

도 급 비
1,519,188,000 981,290,000

관급자재대
00 00

총 공 사 비
1,519,188,000 981,290,000

192,020,626 585,586,809 223,001,226 1,000,608,661 최종준공금액 1,000,608,661
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