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가락몰 판매장 저온설비 냉동기유 교체 

및 세관 (안 )



가락몰 판매장 저온설비 냉동기유 교체 및 세관(안)

가락몰 판매장 저온설비 냉동기유 교체 및 세관으로 설비 성능유지 및

입주자 영업불편 사전 예방

Ⅰ. 사업 추진 경과

가락몰 판매동 저온설비 공사 완료(‘16.3.26)

가락몰 판매동 저온설비 인수인계(‘16.04.28.)

저온설비 시운전 완료(‘16.03.16.~07.15.)

저온설비 용역업체 선정 및 유지관리(‘16.08.~)

관리용역비 출납 업무(공사) 대행(‘16. 08.~)

Ⅱ. 그동안 추진사항

 저온설비 점검

○ 점 검 자 : 공사, 고려에프엔씨(저온시설 관리업체)

○ 점검결과

- 압축기 세관 필요성 확인(‘18.02.~03.)

- 냉동기유 분석 의뢰 및 냉동기유 교체 필요성 확인(’18.04.)

※ 분석 결과 별도 첨부

 간담회 시행(4회)

○ ‘18.02.22./03.22./04.25./05.11.

○ 간담회 주요내용



- 공 사

․ 저온설비 가동 후 2년이 지난 저온설비 냉동기유 교체 및 세관

필요성 설명

․ 수혜자 분담원칙에 따라 냉동기유 교체 및 세관비용은 입주자가

100% 부담

- 조 합 : 냉동기유 교체 및 세관 필요성 인지 및 관리비는 공사에서

일정 부담 요구

- 결 론 : 저온설비 보호 및 입주자 영업불편 해소를 위해 냉동기유

교체 및 세관공사 6월말까지 완료 추진, 관리비 입주자 부과

Ⅲ. 사업 추진

  기대 효과

○ 가락몰 판매동 저온설비 냉동기유 교체/세관으로 저온설비 성능보장,

내구연한 연장, 효율 향상, 저장품 보호 및 입주자 영업피해 예방

 공사내역

○ 공사내용 : 콘덴싱유니트 30HP 69SET

○ 소요예산 : 53,746천원

(단위 : 천원)

구 분 자재비 인건비 제경비 등 합 계
냉동기유 교체 22,361 9,900 4,479 36,740

세관 3,096 11,550 2,360 17,006

 추진 일정

시행방침 및 계약의뢰

⇒

공사 시행

⇒

공사 준공 및 성능 검증

․공사 시행 방침

․계약 의뢰 및 계약 

․자재 반입

․공사 시행

․공사 준공 

․성능 검증

′18.05.21.~06.08. ′18.06.11.~06.28. ′18.06.29.



Ⅴ. 향후 계획

 공사 발주(입찰) 및 시행

비용은 입주자 관리비(용역비 부과 비율)로 분납 배분.

첨부: 냉동기유 분석 결과보고서 1부. 끝.



첨 부. 냉동기유 분석 결과보고서






