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제목 강서시장 아스팔트 덧씌우기 폐기물 처리용역 발주금액 변경 시행

 

1. 관련문서

   - 강서시장 도로 및 주차장 아스팔트 덧씌우기 및 차선도색 시행 계획(시설관리팀-1346, ‘18.5.16.)

   - 절삭 폐아스팔트 처리 개선방안 알림(서울시 도로관리과-2132, ‘18.6.11.)

2. 상기 문서와 관련하여 아스팔트 덧씌우기 공사 시 발생하는 절삭 폐아스팔트의 서울시 

처리 방안이 변경됨에 따라 이를 반영하여 시행하고자 함.

  1. 건    명 : 강서시장 아스팔트 보수공사 건설폐기물 처리용역 발주금액 변경 시행

  2. 변경내용

구분 당초 변경 비고

과업내용 폐아스팔트 운반 및 처리(1,341ton) 폐아스팔트 운반 및 처리(1,341ton) 변경없음

폐아스팔트
처리단가

0원/톤 6,000원/톤
(일반관리비 및 이윤포함, 부가세별도)

소요예산 10,107,000원 18,958,000원 증)8,851,000원

입찰계약방법 전자공개수의계약 전자공개수의계약 변경없음

  3. 변경사유 : 서울시 관련지침 변경에 따른 절삭 폐아스팔트 처리비 계상

구분 당초 변경

절삭 폐아스팔트 처리비 무대처리 유대 및 무대처리 가능

처리단가 0원/ton 6,000원/톤
(일반관리비 및 이윤포함, 부가세별도)

    - 절삭 폐아스팔트콘크리트 처리 입찰공고시 운반비만 지급하고 처리비용은 무대로 

처리하였으나, 

    - 순환골재(폐아스콘)의 사용처 감소와 처리업체의 허용보관량 포화로 인한 입찰 미

참여로 업체선정에 어려움

    - 본 용역의 계약을 위해 입찰공고를 2회 시행하였으나 유찰(1차 6/1(단독응찰), 2차 

6/7(무응찰))된 바 있어 폐아스팔트 처리비의 계상이 불가피 함.



  4. 예산과목 : 영업비용, 도매시장관리원가, 수선유지교체비 (도로및주차장관리)

예산과목 세부내용 예산액 기집행액
금회집행액

예산잔액
당초 변경

도로 및
주차장 관리

 1) 포장공사

150,000 8,035

60,311 60,311

△7,363 2) 관급자재(아스팔트) 70,059 70,059

 3) 폐기물처리용역 10,107 18,958

소  계 150,000 8,035 140,477 149,328 △7,363

  5. 예산조치계획 : 예산내역변경(7,363천원, 건물유지비⇒도로및주차장관리)

예산과목 변경 전 변경 후 변경액 금회집행액 예산잔액

건물유지비
[영업비용-도매시장관리원가-수선유지교체비]

412,000 404,637 감) 7,363 - 117,649

도로 및 주차장 관리
[영업비용-도매시장관리원가-수선유지교체비]

150,000 157,363 증) 7,363 8,851 -

  5. 입찰참가자격

      가. 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제13조 및 동법 시

행규칙 제14조의 자격요건을 갖추고, 다음 요건을 충족하는 업체

         - 『건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률』 제21조에 의거, 폐기물 수집·운반업

(건설폐기물)(업종코드 6728) 및 폐기물중간처리업(건설폐기물)(업종코드 1253)을 

모두 등록한 업체
            ※ 단, 『건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률』 제21조 제6항에 의거, 폐기물중간처리업(건설폐기물)(업종코

드 1253)을 등록한 업체가 자체 수집 ․ 운반 능력을 갖춘 경우, 폐기물수집·운반업 등록 여부와 무관하게 

응찰 가능

      나. 입찰공고일 전일 기준, 법인등기부상 본점이 서울특별시, 경기도, 또는 인천광

역시에 소재한 업체

      다. 면허보완을 위하여 분담이행방식의 공동도급이 가능하고 대표사를 포함하여 2

개사 이내로 구성하되 대표사는 건설폐기물 수집운반업체이어야 함.
            ※ 분담비율 : 수집운반(53%), 폐기물처리(47%)

첨  부 : 1. 설계 내역서(변경) ......................................................................................... 1부.

2. 과업 지시서(변경) ......................................................................................... 1부.

3. 도로 및 주차장 아스팔드 덧씌우기 및 차선도색 시행계획 ...... 1부.

4. 서울시 절삭 폐아스팔트 콘크리트 처리 개선방안 알림 ............. 1부. 끝.  
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