
[단위 : 백만원 /             : 식재부적기 ]
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 착공 06/01

2,731 추석 설날 추석

3,355 식재공(교목 및 관목) 식재공(교목 및 관목, 초화류, 잔디) 식재공(교목 및 관목, 초화류, 잔디)

939 토공(부지정리) 포장공(경계석) 포장공(아스콘, 불투수/투수블록) 우배수공(집수정, 우수관) 및 상수공사 포장공(아스콘, 불투수/투수블록, 경화흙포장 外) 

576 우배수공(집수정, 우수관) 및 상수공사 시설물공[생태습지(505㎡) 및 스탠드B 外] 시설물공(반딧불이 문화쉼터, 스탠드A 外 설계변경)

965 침투트렌치 外

723 

1,077 

1,859 토공(부지정리) 우배수공(집수정 및 우수관) 및 상수공, 포장공

337 시설물공(인공폭포 하부수조 및 역T형옹벽)

376 `

705 

396 

50 

72 

14,162 측량 및 현황조사 가설공사(현장사무실 및 가설휀스 등)

1,874 

94 

1,424 

214 

277 토공(부지정리) 우배수공(집수정 및 우수관)

85 

77 

157 식재공(소나무 및 대형목 115주)

109 토공(부지정리) 우배수공(집수정 및 우수관)

58 침투트렌치, 연결관

2,455 

96 

48 토공(부지정리) 우배수공(집수정 및 우수관)

189 침투트렌치, 연결관

-

29 식재공(교목) 식재공(교목 및 관목, 초화류 外)

251 우배수공 포장공(경화흙포장 外) 우배수공 포장공(경화흙포장, 투수블록 外)

1 토공(부지정리) 토공(부지정리)

7,440 

60 

474 

22,136 

33 

161 식재공(교목 929주, 관목 22,749주, 초화류 14,490본 外)

38 우배수공(집수정 및 자갈수로)

34 연결관

157 시설물공(조경석쌓기 外)

23 

48 

35 

528 식재공[대㈜ 위성 1-3 및 광㈜ 위성 3-2 /광㈜ 위서 3-2, 중(보) 위서 1-4 / 중(보) 위성 1-4, 중(보) 위성 1-10]

18 식재공(대(보)위서3-3 / 중(집)위서1-7 外)

93 

23 

34 PIT 기초 PIT 골조공사 지상1층 골조공사

72 

11 

29 

27 

308 

836 PIT 기초 PIT 골조공사 지상1층 골조공사 지붕공사

67 

59 

127 

23,099 

6,979 슬리브 설치

30,009 

보할

7.81% 9.50% 12.87% 14.26%

4,278.7

4.10% 4.10% 4.27% 5.56% 6.27% 7.03% 7.34% 7.63% 7.72%
비   율

당   월  (%) 0.00% 0.13% 0.13% 0.13% 1.06% 1.89% 0.76% 0.00% 0.17% 1.29% 0.72% 0.76% 0.30% 0.29% 0.09% 0.09% 1.69% 3.37% 1.39%

누  계 (백만원) 0.0 39.0 78.0 117.0 435.0 1,002.0 1,230.0 1,230.0 1,280.6 1,667.6 1,882.6 2,110.6 2,201.2 2,289.7 2,315.6 2,342.4 2,850.3 3,862.7

26.8 507.9 1,012.4 416.0228.0 0.0 50.6 387.0 215.0 228.0 90.6 88.5 25.9

보   할

금   액
당  월 (백만원) 0.0 39.0 39.0 39.0 318.0 567.0

누   계  (%) 0.00% 0.13% 0.26% 0.39% 1.45% 3.34%

장지
공영

차고지 시설 및 포장, 우배수

녹지

및

광장

外

조

 

 

경

MILE  STONE

9 103 4 5 6 7

소 계

식   재   공   사

식   재   공   사

주제
공원
1호 시설 및 포장, 우배수

공원

가 설 공 사

공     종

식   재   공   사

시설 및 포장, 우배수

근린
공원
3호

식   재   공   사

시설 및 포장, 우배수

근린
공원
12호

2

식   재   공   사

시설 및 포장, 우배수

식   재   공   사

식   재   공   사

합 계

기 계 설 비 공 사

기 타 공 사

소 계

식   재   공   사

식   재   공   사

시설 및 포장, 우배수

식   재   공   사

시설 및 포장, 우배수

시설 및 포장, 우배수

시설 및 포장, 우배수

가설 및 토,지정

주제
공원
3호

어린이
공원
1호

완충
녹지

공공
공지

연결
녹지

광장

시설 및 포장, 우배수

시설 및 포장, 우배수

목 , 금 속 공 사

창호, 유리공사

도장 및 수장공
사

총 계

기

 

계

도장 및 수장공
사

기 타 공 사

소 계

직 접 공 사 비 계

수 처 리 설 비

합 계

간 접 공 사 비 계

커뮤
니티
센타

독  립
화장실

건

 

 

축

가설 및 토,지정

골 조 공 사

습 식 공 사

석 및 타일공사

목 , 금 속 공 사

창호, 유리공사

합 계

유 지 관 리 공 사

석 및 타일공사

골 조 공 사

습 식 공 사

소 계

식   재   공   사

교량
하부

식   재   공   사

시설 및 포장, 우배수

9 10 11 12 1

저류지
2호

식   재   공   사

시설 및 포장, 우배수

금 액

86

시설 및 포장, 우배수

보행자
전용
도로

식   재   공   사

시설 및 포장, 우배수

가로수

식   재   공   사

근린
공원
1호

식   재   공   사

시설 및 포장, 우배수

근린
공원
2호

위례 택지개발사업 조경공사(3공구) 예정 공정표

20182017

11 127 8

비고

조 경 공 사 

주제공원1호 

남측 휴먼링 

근린공원2호 

근린공원3호 

근린공원12호 

기 계 공 사 

건 축 공 사 

커뮤니티센타 

독립화장실 

완충녹지 

31,32,35호 

주제공원1호 

북측 

부지인수예정일 

2018.10.01 

부지인수예정일 

2018.10.30 

부지인수예정일 

2018.09.30 

부지인수예정일 

2018.10.30 

가로수 

부지인수완료일 

2018.05.01 

부지인수예정일 

2018.07.30 

부지인수예정일 

2018.08.30 

부지인수예정일 

3차 : 2018.09.30 

공공공지 17호 

저류지 2호 

부지인수완료일 

1,2차 : 2018.05.15 

부지인수완료일 

1차 : 2017.09.15 

부지인수완료일 

1차 : 2017.09.01 

부지인수예정일 

2차 : 2018.06.01 

부지인수예정일 

2018.11.30 

부지인수예정일 

2018.11.30 

부지인수미정 

2018.09.30 추정 
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