
택지공사 측과 협의사항
(고덕강일 4단지)

2018. 7. 17(화)

1. 공사용 도로사용 문제

  m 현황 및 문제점

     - 4단지 북측 20m 도로와 서측 22m 신설도로에 우수용 PC 박스 설치로

       공사용 차량 진.출입 영향요소 검토

     - 우수용 PC 박스 설치완료 일정 : 8.23 예정

  m 대 책

     - 북측 20m도로에 우수용 PC박스 설치시 서측 2번 게이트 사용

     - 서측 22m도로에 우수용 PC박스 설치시 북측 주출입구 사용

     - 택지측과 우수용 PC박스 설치공사 일정등을 고려하여 출입구 사용

2. 작업자용 차량 주차장 부지 사용

  m 현황 및 문제점

     - 현장 작업자용 주차장 부족으로 주출입구 기존 도로변에 차량 주차

     - 현재 일일 작업인원이 130명이며 향후 200-300명 투입예정

     - 주차장 부지 절대 부족

  m 대 책

     - 4단지 북쪽 학교부지 성토 완료후 사용 협조

     - 부지사용 협조시 잡석포설과 간이 휀스등을 설치하여 주차장 사용예정

     - 택지측의 학교용 부지 사용시 원상 복구

3. 세륜장 시설 부족

  m 현황 및 문제점

     - 토요일 3개단지 동시 기초 콘크리트 타설시 레미콘차량 증가로 세륜

       시설 1개소로 레미콘 차량 밀림현상 발생

     - 택지측의 세륜장은 가래여울 마을방향에 2개소가 있으나 1개소 가동중

       이며 1개소는 차량진입로가 미흡하여 사용하지 않고 있음 

  m 대 책

     - 미사용 세륜장 1개소에 대한 차량진입도로 포장등을 실시하여 가동예정



PC BOX 
18.08.23 완료

PC BOX 
18.09.10 완료

18.08.23까지
1번 게이트 폐쇄

▣ PC BOX 설치에 따른 게이트 운영방안

18.08.23까지
운영 후

18.08.24부터
2번 게이트 폐쇄



근로자 주차장
사용 위치

▣ 근로자 주차장 운영방안



택지개발에서 바닥 아스팔트
처리 후 개통 예정(날짜미정)

▣ 세륜장 운영방안




