
택지관련 협의사항.

고덕강일 8단지

구 분 협  의  사  항 비 고

1
 - 부지 동측 통신중계기 이설시기
    : 흙막이공사시 간섭

2  - 공사용 가설도로 조성시기

3
 - 부지내 택지 가설배수로 이설시기
    : 7월말 기존 가배수로 터파기 예정

4
 - 1지구 / 2지구 사토장 성토가능 수량

 - 사토장 토사반입 중단 지양


