
■ 현 황 보 고 작성일 : 18. 07. 12

▪ 현장명 : 고덕강일공공주택지구 3지구 11BL 아파트 건설공사

1. 개요

- 고덕강일 공공주택지구 11BL 착공가능 여부 검토

- 고덕강일지구 택지조성공사 현황

2. 주요내용

- 택지 내 근린생활시설 부지 현장 진입도로 사용 필요

   → 현재 택지 내 계획도로 구간 문화재 발굴로 인해 도로 개통 안됨

- 택지개발 세륜시설 사용 불가피

- 택지 내 계획도로 선포장(보조기층) 필요

   → 비산먼지로 인한 민원 최소화  /  11BL 인접 근린생활시설 부지

- 가설사무실 및 임시주차장 부지확보 필요

   → 11BL 온통 터파기로 인해 가설사무실 및 임시주차장 공간 無

3. 결론

- 택지 내 계획도로 개통 및 선포장 필요

- 택지개발 출입구 및 세륜시설 사용 협조 필요

- 택지 내 가설사무실 및 임시주차장 공간 확보

   → 현재 택지 내 가설도로 미포장으로 인해 11BL SITE 내 세륜시설 운영 무의미함
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◈ 진입도로 문제점

- 택지 내 근린생활시설 부지 현장 진입도로사용 필수

→ 현재 단지 계획도로 포장구간 문화재 발굴로

인해 도로 포장작업 불가

- 택지개발 세륜시설 사용 불가피

→ 현재11BL SITE 내 세륜시설 운영 무의미 함

- 단지 계획도로 선포장(보조기층) 필요

→ 비산먼지 민원 최소화

- 가설사무실 및 임시주차장 부지확보 필요

◈ 진입도로 문제점

- 택지 내 근린생활시설 부지 현장 진입도로사용 필수

→ 현재 단지 계획도로 포장구간 문화재 발굴로

인해 도로 포장작업 불가

- 택지개발 세륜시설 사용 불가피

→ 현재11BL SITE 내 세륜시설 운영 무의미 함

- 단지 계획도로 선포장(보조기층) 필요

→ 비산먼지 민원 최소화

- 가설사무실 및 임시주차장 부지확보 필요
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