
추진현황
2015.11.05 : 계약체결

2017.02.27 : 1차 계약변경

2017.12.01 : 1차 물가변동 승인, 발생기준일: 2017.1.1)

2018.08.24 : 2차 계약변경 건축, 조경 실정보고 사항 반영

2019.04.03 : 3차 계약변경 (조경, 건축, 기계 전시공사)설계변경사항 반영, (조경, 건축,기계, 소방) 1차 물가변동 반영

2019.04.04 : 2차 물가변동 승인, 발생기준일 : 2018.1.1)

1차물가변동(기준일 : 2017.1.1, 승인일 2017.12.01)
공종 계약금액(A) 제외대가 물가변동 적용대가(B) 지수 조정율(C) 승인금액(D=B×C)  적용금액(3차,19.4.3)  적용금액(4차예정) 비고
조경 60,223,874,700 15,432,411,000 44,791,463,700 3.92% 1,755,825,000              1,111,218,000 3차계약변경(2019.04.03)

건축 36,890,425,754 15,065,488,000 21,824,937,754 3.92% 855,538,000                717,091,000 3차계약변경(2019.04.03)

토목 8,458,549,000 5,544,616,000 2,913,933,000 3.92% 114,226,000                56,320,000 4차계약변경시 반영예정

기계 6,480,633,546 2,557,602,000 3,923,031,546 3.92% 153,783,000                165,613,000               132,883,000 3차계약변경(2019.04.03) 4차 수정

소방 742,269,000 169,807,000 572,462,000 3.92% 22,440,000                  23,440,000 4차계약변경시 반영예정

합계 112,795,752,000 38,769,924,000 74,025,828,000 - 2,901,812,000

2차 물가변동(기준일 : 2018.01.01, 승인일 : 2019.04.04)
공종 계약금액(A) 제외대가 물가변동 적용대가(B) 지수 조정율(C) 승인금액(D=B×C) 비고
조경 61,979,699,700 27,290,379,000 34,689,320,700 1,130,872,000 추후 정산예정

건축 42,876,228,754 38,637,996,000 4,238,232,754 138,166,000 4차계약변경시 반영예정

토목 10,130,056,000 7,890,054,000 2,240,002,000 73,024,000 4차계약변경시 반영예정

기계 6,634,416,546 4,240,669,000 2,393,747,546 78,036,000 4차계약변경시 반영예정

소방 764,709,000 600,120,000 164,589,000 5,366,000 4차계약변경시 반영예정

합계 122,385,110,000 78,659,218,000 43,725,892,000 - 1,425,464,000

1차,2차 최종
공종 1차 승인금액(A) 2차 승인금액(B) 승인금액(계,C=A+B) 적용금액(3차,D)  적용금액(4차예정,E) 적용금액(계,F)  비고(F-C)
조경 1,755,825,000 1,130,872,000 2,886,697,000 1,111,218,000               1,130,872,000 2,242,090,000            -             644,607,000

건축 855,538,000 138,166,000 993,704,000 717,091,000                       700,000 717,791,000               -             275,913,000

토목 114,226,000 73,024,000 187,250,000 56,320,000                   38,980,000 95,300,000                -              91,950,000

기계 153,783,000 78,036,000 231,819,000 132,883,000                   59,974,000 192,857,000               -              38,962,000

소방 22,440,000 5,366,000 27,806,000 23,440,000                    6,229,000 29,669,000                                 1,863,000

합계 2,901,812,000 1,425,464,000 4,327,276,000 2,040,952,000           1,236,755,000 3,277,707,000           -         1,049,569,000

* 조경은 2차 물가변동 차후 정산예정. 

물가변동 승인 및 정산현황

3.26%

 적용금액(4차예정)
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