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::: 해당사항이 없  경우 ‘  ■’ 표시하시  랍니다.

검토항목 검   토   여   부  (■ 표시)

시 민 참 여 

고 사 항

● 시 민 :    □ ( )  ■

● 이 해 당 사 자 :    □ ( )  ■

● 가 :    □ ( )  ■

●   즈  만 :    □ ( )  ■

법 타 

고 사 항

● 법 규 :  통 □  환경 □  재해 □   

 타 □ ( )  ■ 

● 타 사 항 :  고용효과 □ 노동인지 □ 균 인지 □ 보 □

 취약계  □ 인지 □ 장애인 □ 자인 □

  갈등 생 가능  □ 지 리 용 □   ■ 

타 자 원 의 

활 용

● 중 앙 부 처 :    □ ( )  ■

● 민 간 단 체 :    □ ( )  ■

● 업 :    □ ( )  ■

 계    

단 체  의

● 계 :    □ ( )  ■

● 민 간 단 체 :    □ ( )  ■

● 시 산 하 :    □ ( )  ■

                                             



            『청계천 진출입시설 등 추가설치 』

   관련기관(부서장) 회의결과 보고

2012년 10월 10일 기습폭우시 청계천 시민고립 사고에 따른 안

책으로 진출입시설 추가설치 등의 추진을 한 련기 (부서장)

회의개최 결과 보고 임

  회의개요

❍ 일 시 :2013.2.19(화)10:00~ 10:30

❍ 장 소 :서울시 서소문청사 1동 8층(하천 리과)

❍ 참 석 :하천 리과장,종로구하천 장, 구치수과장,시설 리공단시설 장,

청계천 리 장

❍ 회의내용

-「청계천 진출입시설 추가 등」추진 황 설명 향후계획 토의

  주요내용

❍ 서울시(하천 리과 청계천 장)

▸안 시설(진출입시설,비상사다리,표지 등)추가설치 방안설명

-진출입시설(5개소)설치 :일반 산 300백만원(자치구 재배정)

※ 종로구 할(3개소 계획), 구 할(2개소 계획)

-비상사다리 안내표지 :재난기 42백만원(시설 리공단재배정)

❍ 시설 리공단(시설 리 장)

▸안 시설(진출입시설,비상사다리,표지 등)추가설치를 한 조사를

실시하여 자료를 가지고 있음

-진출입계단은 2007년 설치한 도면을 활용하여 높이만 보정하여

시행하면 문제가 없을 듯 함.

-구조 재질은 철골용 구조에 발 으로 목재를 조립하게 됨.



❍ 구(치수방재과장)

▸디자인(진출입시설,비상사다리,표지 등)을 어떻게 할 것인가를

고민해야 함

❍ 시설 리공단(시설 리 장)

▸디자인(진출입시설,비상사다리,표지 등)문제라면 어느선 까지인지

명확히 해야함

-2007년 설치한 도면에 도색(칼라)을 다르게하는 것인지?재질을

다른 것으로 할 것인지?

-도색(칼라)을 다른 것으로 하는 정도라면 자체설계가 가능하지만

구조검토가 필요한 재질을 바꾼다면 설계용역이 필요함

❍ 서울시(하천 리과장)

▸종로구는 어떤 생각을 가지고 있는지?진출입시설의 설치계획과

방침에는 종로 구간에 3개, 구 구간에 2개를 계획되었는데....

❍ 종로구(하천 리 장)

▸종로구는 청계천 진출입시설 등에 하여 요구사항이 없음

  회의결과 요약

▸공사의 원활한 추진을 하여 진출입시설 추가설치 산(일반 산
300백만원)은 구에 일 재배정하여 설계 공사시행.

-진출입시설 추가설치 5개소(300백만원)

-디자인 문제는 기설치도면 기본으로 하고 안(칼라)을 마련 시행

필요시 청계천시민 원회에 보고하여 결정

▸비상사다리 안내표지 설치 산(재난기 42백만원)은 시설

리공단에 재배정하여 설계 공사시행.

-비상사다리 9개소(36백만원),안내표지 46개소(6백만원)

  향후계획

❍ 설계완료후 산재배정 요구 :2013.2월말

❍ 산재배정 발주계약 :2013.3월

❍ 공사시행 :2013.3~ 6월.

붙임 :회의자료 1부. 끝.




