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돈화문로 제1종지구단위계획구역내

도시계획시설(문화시설) 변경 결정(안) 심의상정

율곡로 확장사업에 따른 사업부지 감소와,주변 건물에 예상되는

피해를 감안 돈화문국악예술당 건립 인접토지를 매입하여 사업부지에

포함시키고자 도시․건축공동위원회에 심의상정코자 함

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ 사업개요사업개요사업개요사업개요사업개요사업개요사업개요

 □ 사업위치 : 종로구 와룡동 5-9 외10필지(1,426.7㎡)

 □ 시설규모 : 연면적(2개동) 3,330㎡

 □ 사업기간 : 2009.5 ~ 2014.4

 □ 사 업 비 : 41,593백만원(국비 11,087, 시비 30,506)

   ○ 부지매입 19,048,  설계 1,809, 건축 19,130, 감리 1,184, 부대비 50

     - 궁중생활사 디지털전시관(비원주유소) : 지상1/지하2층, 1,700㎡ 

        ․ 상설전시관, 자료실, 교육체험실, 수장고, 뮤지엄샵  등

     - 돈화문국악예술당(돈화문주유소) : 지상1/지하3층, 1,630㎡

       ․ 전통국악공연장, 전통문화 교육체험실, 전통공예품 전시판매관 등

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ 추진상황추진상황추진상황추진상황추진상황추진상황추진상황

   ○ '08.11.23 : 돈화문지역 전통문화 보존 육성계획(시장방침 제647호)

   ○ '08.11~'09.5 : 전통문화시설 건립 타당성조사(도시경영연구원)

   ○ '09.05.24 : 전통문화시설 건립계획 수립

   ○ '10.02.25 : 지구단위계획 고시

   ○ ‘10.08.19 : 도시계획시설사업 실시계획고시

   ○ '10.12.17 : 인접토지 매입추진 계획수립(문화관광디자인본부장방침 제138호)

   ○ '10.12~'11.5 : 도시계획변경용역((주)코레스엔지니어링건축사사무소)

   ○ ‘11.03.24 : 도시관리계획변경(안) 열람공고 및 협의



ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ 열람공고열람공고열람공고열람공고열람공고열람공고 및및및및및및 협의현황협의현황협의현황협의현황협의현황협의현황열람공고 및 협의현황

 □ 열람공고 및 협의내용 : 도시계획시설(문화시설) 변경결정(안)

○ 문화시설 결정(변경)조서

구분
도면표시

번호
시설명

시설의 

세분
위치

면적(㎡)
최초결정일 비고

기정 변경 변경후

변경 ② 문화시설 공연시설
종로구 와룡동 

12-2번지 외 12필지
517.4 증)441.2 958.6

서울특별시고시

제2010-65호

(2010.02.25)

돈화문국악예술당 

건립 예정 부지

○ 문화시설 변경 사유서

도면표시번호 시설명 변경내용 변경사유

② 문화시설

� 문화시설 면적 증가

: 증)441.2㎡

� 돈화문국악예술당 예정 부지가 율곡로 확장사업에 의해 도로로 

일부 편입됨에 따라 돈화문국악예술당 건립에 차질이 있어 인접한 

15, 16-3, 17-1, 20, 139-5번지를 문화시설에 편입하여 변경   

  ○ 도시기반시설에 관한 결정(변경)도
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□ 공고기간 : 3.25 ~ 4.7.(14일간)

□ 공고방법 : 서울시보, 일간지 2개(서울신문, 세계일보) - 별첨

□ 공고 및 협의결과 : 별첨 심의상정(안) 참조



ⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ 조치계획조치계획조치계획조치계획조치계획조치계획조치계획

⃞ 관련부서 협의결과를 반영하여 서울시도시 ․건축공동위원회에 심의상정

   ○ 심의상정(안) - 별첨

ⅤⅤⅤⅤⅤⅤⅤ 향후계획향후계획향후계획향후계획향후계획향후계획향후계획

  ○ ’11. 4.27       : 서울시 도시․건축공동위원회 심의

  ○ ’11. 5         : 도시관리계획 변경고시

  ○ ’11. 6 ~ ’12. 6 : 부지매입(토지수용) 및 건물철거

  ○ ’11. 7 ~ ’12. 6 : 설계 및 행정절차 병행추진

  ○ ’12. 7 ~ ’13. 8 : 공사발주 및 공사(‘13.10. 개관예정)

따로붙임 : 1. 서울시보 1부.

          2. 신문 열람공고문 2부.

          3. 심의상정(안) 1부.

          4. 협의회신 공문 4부. 

          5. 의견서 1부.  끝.


