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시 민 참 여 

고 사 항

● 시 민 :    □ ( )  ■

● 이 해 당 사 자 :    □ ( )  ■

● 가 :    □ ( )  ■

●   즈  만 :    □ ( )  ■

법 타 

고 사 항

● 법 규 :  통 □  환경 □  재해 □   

 타 □ ( )  ■ 

● 타 사 항 :  고용효과 □ 노동인지 □ 균 인지 □ 보 □

 취약계  □ 인지 □ 장애인 □ 자인 □

  갈등 생 가능  □ 지 리 용 □   ■ 

타 자 원 의 

활 용

● 중 앙 부 처 :    □ ( )  ■

● 민 간 단 체 :    □ ( )  ■

● 업 :    □ ( )  ■

 계    

단 체  의

● 계 :    □ ( )  ■

● 민 간 단 체 :    □ ( )  ■

● 시 산 하 :    □ ( )  ■

                                             



『119 합 산 보시스템  안  운   산 감  한』

터 등 체 계획

 내 연한  경과한 119 안 터  후  원장 (UPS)  비용 

고효  터  체하여 비상상황에 효과    산  감

하고, 119 합 산 보시스템  안  운 에 만  하고  함

Ⅰ 진근거

    본  행 과-1818(2013.01.17)호 『2013 도 산 재  계획 시달(통보)』

    산통신과-3812(2009.07.24)호 『119지 시스템 터   계획(안)』

Ⅱ 진 경

    119안 터에  원장 (UPS) 내용  경과  장비 후  

      한 장애 생 증가

    원장  지비용( 지 체 등) 증가  비용 비 효  하

    비용 고효  터  체하여 매  지보  산 감

Ⅲ 사업개

    사 업  : 터 등 체

    사업 간 : 2013.02 ~ 2013.06

    매장비  량 : 터 등 21식

     ※ 2010 도 터 지 사업  체진행 후 여  21  체진행(  97  76   료)

    산 : 176,589,000원

    산과목 : 울 합 재 터운  / 119 합상황실 산시스템운  / 산

               품취득비(100-405-01)



Ⅳ 사업내용

품  단 량 규격  내역   장 

터 21
 격 5.5KVA /  6.5KVA, 

 연 운  5시간 상,  65dB 하
강 지역 안 터  

 등 21개

( 지 , 신당, 송 , 

호, , 곡, 청량리, 

, 용 , 경, , 

역 , 색, 상계. 공 , 

월계, 락, 홍 , 미근, 

가 , )

ATS 21
 동 체스 (ATS)

  - 터  연동 

업 원

보 장
21

 1000VA / 800W 상, 220V 상

  - 지 PC, 트워크스 , 지 프린터,

    지 송장비등 시 원공 용

식 21  안 터 -ATS간  연결

Ⅴ 사업 진 차

    계약심사 뢰 : 울시 계약심사과

    상감사 : 감사담당 -109091호(2011.8.30) 『 울특별시 상감사 실시 지  시달』 

                 용역 ․ 품   매액 10억원 미만시 상감사 상

    주  : 내 결재

    계약 뢰 : 울시 재 과

        - 본  재 과-117134(2011.06.30)호 『 재난본  계약업  행계획 통보』 

         가격 1억원  과하는 품  , 매  용역  찰

    계약  : 경쟁 찰( 격심사 상)

        - 「지 단체  당사  하는 계약에 한 」 9   동  시행  11

         (경쟁 ), 13  1항(경쟁 찰  참가 격) 규 에 라 달청 나라장터 찰 

         시스템  용한 경쟁 찰



Ⅵ 진 

    2013. 2월  : 산 사  , 본계획 립

                   계약심사( 울시 계약심사과), 주

                   계약 뢰( 울시 재 과), 찰공고, 계약체결

    2013. 3~5월 : 장비납품  , 테스트

    2013. 6월 : 검사( )  사업 료

    납품 한 : 계약 터 90  내

Ⅶ 효과

    후화  장비  체  통한 119신고   동지  체계 개

    비용 고효  장비  체  통한 지보   리비용 감

    등 비상상황시 효  원 공  통한 안  지 시스템 

   1. 터  체 산 사  1 .

          2. 견  각 1 .

          3. 터 등  지  1 . 

          4. 터 등 상 1 . 끝. 


