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『『『2012 문화예술축제행사 평가』2012 문화예술축제행사 평가』2012 문화예술축제행사 평가』

   계 약 (과 업 )변 경  계 획계 약 (과 업 )변 경  계 획계 약 (과 업 )변 경  계 획

2012.10

문화 디자인본

(문화 술과)



::: 해당사항이 없  경우 ‘  ■’ 표시하시  랍니다.

검토항목 검   토   여   부  (■ 표시)

시 민 참 여 

고 사 항

● 시 민 :    □ ( )  ■

● 이 해 당 사 자 :    □ ( )  ■

● 가 :    ■ ( 축  평가 가 )  □

●   즈  만 :    □ ( )  ■

법 타 

고 사 항

● 법 규 :  통 □  환경 □  재해 □   

 타 □ ( )  ■ 

● 타 사 항 :  고용효과 □ 노동인지 □ 균 인지 □ 보 □

 취약계  □ 인지 □ 장애인 □ 자인 □

  갈등 생 가능  □ 지 리 용 □   ■ 

타 자 원 의 

활 용

● 앙 부 처 :    □ ( )  ■

● 민 간 단 체 :    □ ( )  ■

● 업 :    □ ( )  ■

 계    

단 체  의

● 계 :    □ ( )  ■

● 민 간 단 체 :    □ ( )  ■

● 시 산 하 :    ■ ( 축  주간부 )  □

                                             



『『『2012 문화예술축제행사 평가2012 문화예술축제행사 평가2012 문화예술축제행사 평가』』』

   계 약 (과 업 )변 경  계 획계 약 (과 업 )변 경  계 획계 약 (과 업 )변 경  계 획

용역 착수보고회(‘12.9.19) 시 논 되었던 우리시 평가체계 재 립  

해 평가대상 및 평가방법 변경  발생함에 따라 계약(과업) 변경  

통하여 사업 진에 만  기하고  함

Ⅰ  사 업 개 요

추진근거

  ❍ 시장방  49호(2010. 2.10) : 산운용 효 화 진계획 

  ❍ 화 장방  129호(2010.3.9) : 산운용 효 화 진계획

  ❍ 2012 화 술 행사 평가계획( 화 책과-10084 ‘12.7.26)

  ❍ 2012 화 술 행사 평가 착수보고회 결과보고( 화 책과-13118 ‘12.9.21)

용역 황

  ❍ 계약건  : 2012  화 술 행사  평가 용역 

  ❍ 계약금액 : 금 177,000,000원 (금 억 천 백만원 )

  ❍ 사업기간 : 2012. 9. 05 ~ 2013. 2. 28

  ❍ 상사업 :  58개 행사 

     - 3년 상(1억 상) 시  산하  주 (지원)하는 행사 

     - 2012 지역특 화사업 지원사업  평가 간에 개 는 행사

추진경과

❍ 2012.  9. 05 : 2012  화 술 행사  평가용역 계약 체결

❍ 2012.  9. 18 : 3차 지역특 화사업 지원결 에 른 평가 상 확

❍ 2012.  9. 19 : 용역 착수보고회 개



Ⅱ  계약(과업) 변경 추진  

변경사유

  ❍ 용역 착수보고회(2012.9.19) 시 본 장 지시사항 반

     -   단계( 획, 실행 등)에 거쳐 평가 진행( 평가)

     -  류를 통해 평가 상 사업 

     -  활 화를 한 평가체계 재 립  책 개 안 시 

주요 변경내용

구 분 변경 변경 후 비 고

과업범
총 58개

(본청14,자치구44)

총 18개 사업

(본청 9,자치구 9)

계약기간 ‘12.9.5~’13.2.28 변경없음

용역비 177백만원 변경없음

과업목

하반기 시주최(지원)문화행사

체에 한 수평가

서열화를 한 평가

서울시 주요축제 과정

평가로 맞춤형 컨설 제공

평가체계 재정립

※ 축제별 특성을 고려한 평가

평가방법
사 (서면)평가

축제별1회의 문가 장평가

사 평가와 장평가 보완를

한 참여 문가 수정 문가

참여수 ․역할 강화

변경사항 세부내용

   ① 과업범 (평가 상) (58개 사업 →18개 사업)

     - 별 심도 는 평가를 해 평가 상 사업수 

     - 본청 주 (지원) 화행사  가 아닌 벤트, 공연 등  

     - 치  지역특 화사업  지원규모  형  통해 

      ․ 마케 산업 2, 공연 술 2, 통민 역사 2, 주민 치복합 2, 례 화  1



    ※ 본청(14개 사업 → 9개 사업)

연번 사업명 개최일정 담당부서 비고

1 한가  악한마당 9.30 문 술과

2 울드럼 스티  2012 10.1~10.3 문 술과

3 5  울문  10.4~10.6/10.13 문 술과

4 미 어 아트비엔날 9.11~11.14 시립미술

5 한강문 10.6~10.7 한강사업본

6 울 스티 10.12~10.14 울도

7 울약 시 한 문 10.12~10.13 과

8 울 등 11.2~11.18 과

9 2012 울사진 11.21~12.30 문 술과

10 울건 문 10.5~10.13 건 기 과 시각

11 시  과거시험 재 10.7 문 재과 트

12 2012 야   타 행사 12.31 문 재과 트

13 고 뮤지컬 9.5~10.1 문 술과 공연

14 울 DMC 컬쳐 픈 개 9.13~9.15 투 치과 트

    ※ (44개 사업 → 9개 사업)

연번 사업명 개최일정 자치구
지원 액
(천원)

비고

1 8  울 우  스티 9.18~9.23 마포 10,000

2 노량진 수산시  ‘도심  다 ’ 10.13~10.14 동 20,000

3 동 ‘겨  리’ 락 스티 10.7~10.6 동 100,000

4 The Classic Park Festival 10.11~10.13 양천 60,000

5 13  강동 사문 10.12~10.14 강동 50,000

6 5  한강 마포나루 새우  10.19~10.21 마포 46,500

7 월월  2012 10.14 후 30,000

8 안산 문 10.20 노원 100,000

9 22  청룡문 10.28 동 문 30,000



   ②  평가방법 변경 

    - , 공연, 시각, 벤트 등 화행사 체에 한 평가 가로 

  ⇛ 맞춤형  컨  가능한 현장 가 참여수준 강화를 해 

가   수 하고 별로 가를 토링 형태로 매

    - 사 평가 : 평가(기본계획, 실행계획 등)로 체

  ⇛ 기획단계 평가를 해 담당  및 연 감독 등 계  심 뷰를 

가하여 진과 (사 ) 평가를 보

    - 현장평가 : 별 1회  가 현장평가 모니 링 결과를 반

  ⇛ 가 2  및 연 진   기간 참여 찰형 평가로 현장평가 보

     - 워크숍 : 별 30  내  질 답 및 집단토 식 워크숍

  ⇛ 별로 매  토링 가  3~5시간  맞춤형 심화 컨  형태  

상호학습형 워크숍 로 평가 및 컨  결과 환류 체계 확립

     - 울시 평가체계 개 ․보안사항 시

  ⇛ 평가 참여 가 견수렴  통해 책 개 과  및 개 방안  

시하고 울시 평가체계 재 립 방안 시

Ⅲ  행 정 사 항  

향후 추진일정

  ❍ 2012. 10. 24    과업내용 변경등에 른 합 각  (기  QX)

  ❍ 2012. 10. 25    과업내용 변경 통보(재 과).  

  ❍ 2013. 1월     중간보고회 개

  ❍ 2013. 2월     보고회 개 .  

로  : 과업변경에 른 합 각  1 .  끝.


