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공    종 수량 단위 재료비 노무비 경비 합계 과다산출액 공사비입력

직접공사비 1 식
90,406,465 373,951,390 19,449,835 483,807,690 최초계약금액 483,807,690

85,347,380 373,000,458 25,781,866 484,129,704 최종준공금액 484,129,704

간접노무비 1 식
직접노무비 × 간접노무비율

(%) =

0.1000 37,300,045 37,395,139

0.1000 37,300,045 37,300,045

운반비 및 기타 1 식
0 0

0 0

산재보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0380 15,591,419 15,631,168

0.0380 15,591,419 15,591,419

고용보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0087 3,569,614 3,578,714

0.0087 3,569,614 3,569,614

국민건강보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0199 2,234,450 7,431,724

0.0060 2,234,450 2,234,450

노인장기요양보험료 1 식 국민건강보험료 × 요율(%) =
0.0655 146,070 486,777

0.0654 146,070 146,070

국민연금보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0291 994,150 10,885,290

0.0027 994,150 994,150

퇴직공제부금비 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0230 8,579,010 8,600,881

0.0230 8,579,010 8,579,010

안전관리비 1 식
(재료비+직접노무비)×요율

(%) =

0.0000 0 0

0.0000 0 0

기타경비 1 식
(재료비+직접노무비+간접노

무비) × 요율(%) =

0.0620 30,730,168 31,108,685

0.0620 30,730,168 30,730,168

환경보전비 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0080 3,873,037 3,870,461

0.0080 3,873,037 3,873,037

건설기계대여대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0049 0 2,370,657

0.0000 0 0

건설하도급대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0008 0 391,884

0.0000 0 0

공사이행보증수수료 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

0.0000 0 0

경비 계
128,799,829 141,201,215

128,799,829 128,799,829

소  계
587,147,667 605,559,070

587,147,667 587,147,667

일반관리비 1 식
(재료비+노무비+경비) × 요율

(%) =

0.0550 32,293,121 33,305,748

0.0550 32,293,121 32,293,121

이  윤 1 식
(노무비+경비+일반관리비) × 

요율(%) =

0.1500 80,079,212 82,267,819

0.1499 80,079,212 80,079,212

설계비 등 기타 

PS확정금액(E/S대상)

0 0

0 0

공사손해보험료 등 

PS금액(E/S비대상)

0 0

0 0

공 급 가 액 1 식
699,520,000 721,132,637

699,520,000 0 699,520,000

E/S 적용금액(계)
0 0

부가가치세
(공급가액+공사손해보험료) ×

 10(%) =

69,952,000 72,113,263

69,952,000 69,952,000

도 급 비
769,472,000 793,245,900

769,472,000 769,472,000

관급자재대
42,796,860 32,400,000

42,796,860 42,796,860

총 공 사 비
812,268,860 825,645,900

812,268,860 812,268,860
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