
서울기록원 건립

영구 보존 활용시설이 갖추어진 기록원을 건립하여 훼손이 우려되는 중요 시정기록물을 영구

보존 관리하고 시민과 공유 활용함으로써 시정의 투명성과 책임성을 확보하여 신뢰 받는 시· ・

정구현

예산 총괄                                  단위 천원( : )

예산2014

(A)

예산2015

(B)

증감

(B-A) (B-A)*100/A

300,000 3,734,261 3,434,261 1,144

사 업 설 명

 사업목적

 ○ 시정 중요기록물의 영구보존을 위한 시설 장비 및 환경을 갖춘 기록관리 전문시설을, 건립하여 ,

체계적이고 전문적인 기록 보존관리 및 활용 극대화

 ○ 지식정보화 시대를 맞이하여 기록정보의 체계적인 관리 및 자원화와 대시민 서비스 제공을 

통한 시민 알권리 보장 및  시민과의 공유하는 등 활용성 증진으로 시정의 투명성 및 책임성 확보 

 사업근거

공공기록물 관리에 관한 법률 제 조 지방기록물관리기관 설치 운영 의무화 11 : ·○「 」

서울특별시 기록물 관리에 관한 조례 제 조 지방기록물관리기관의 설치 5 : ○「 」

 사업개요

 ○ 위    치 : 은평구 녹번동 산 번지 외 시유지 1-61 2 ( 8,998 )㎡

 ○ 규    모 지하 층 지상 층 연면적 : 2 / 4 ,  15,610㎡

 ○ 사업기간 : 2015.01 ~ 2017.09

총사업비 총 억원 설계 : 445 ( 18,○ 공사352, 기타75)

년   - ’15 예산 억원 설계 공사 기타: 37 ( 15, 19, 3)



 추진경위

 ○ 서울기록원 건립 타당성 조사 및 학술연구 용역2013.04~08 : 

서울기록원 건립계획 수립 2013.06.14  : ○ 

 ○ 서울기록원 건립 변경계획 수립2013.10.14  : 

 ○ 지방재정 투융자심사 조건부 승인2013.10.28  : ( )市 

 ○ 공유재산 심의 결과 적정2014.03.21  : ( )

 ○ 중앙 투융자심사 승인2014.03.24  : ( )

 ○ 시의회 공유재산관리계획 승인2014.04.24  : 

 ○ 서울기록원 건립 개선계획 수립2014.09.14  : 

 ○ 설계 현상공모2014.10~12 : 

당선작 해안건축사사무소 기록의 터   - : “ ”㈜

 년도 예산2015

단위 천원    ( : )

구 분 결산2013 예산2014 (A) 예산2015 (B) 증감(B-A)

계 - 300,000 3,734,261 3,434,261

시설비 - 300,000 3,598,069 3,298,069

감리비 건설사업관리( ) - - 100,000 100,000

시설부대비 - - 36,192 36,192

 년도 예산 산출 근거2015

시설비 천원: 3,598,069￭

설계비 천원 : 1,541,784‧

종 중급 적용   - 3 4.38% 

철거비 천원 : 131,285‧

기존 건물 동 연면적 철거비용 당 원 적용   - 2 2,170 3.3 200,000㎡ ㎡

수목이식 및 터파기공사 천원 : 1,925,000‧

전체 공사비의 편성   - 5.5% 

서울시 에너지 절감형 녹색건축물 조성 공사비 가이드라인 적용   2013 ※ 

책임감리비 건설사업관리 천원( ) : 100,000￭

건설기술진흥법 개정 으로 기존 책임감리가 건설사업관리 제도와 통합 (‘14.5.23) “ ” ‧

건설사업관리 대가기준 적용 국토교통부 고시 제 호( 2014-298 )※ 

시설부대비 천원: 36,192￭ 공사비 설계경제성 검토비 천원 가산( 0.23% + 20,000 )



 사업추진 절차

 ○ 집행절차

   - 예산편성 기본 및 실시설계 → → 공사발주 및 계약 서울시 시공업체( - ) 공사시행 → 

 ○ 계약체결

건축설계 현상설계공모 선정 업체   - : 

건축공사 시공 및 책임감리 선정   - : 

 년도 추진방향 및 추진일정2015

 ○ 추진방향

   - 최적의 기록보존 환경을 갖춘 기록관리 전문기관 구축을 위한 기본 및 실시설계 완료

도시계획시설 결정 기존 건물 철거 공사발주 및 착수   - , , 

 ○ 추진일정                                                           단위 천원( : )

사업추진절차 추진기간 예산집행계획 추진세부내용

계 3,734,261

기본 및 실시설계 2015.01~07 1,541,784 현상공모 선정업체 수행

공사 및 책임감리 발주 2015.07

기존 건축물 철거 2015.08~ 131,285 기존 건물 철거

공사시행 2015.09~ 1,961,192 공사 착수

건설사업관리시행 2015.09~ 100,000 건설사업관리 책임감리 포함( )

실 본부 국· · 부서명 담당자

행정국 정보공개정책과 기록관리팀장
이희신

(2133-5592)
주무관

윤정두

(2133-5595)

본 사업과 관련하여 자세한 계획서는 아래 홈페이지에서 

내려받기 하실 수 있습니다   .

   http://opengov.seoul.go.kr/sanction


