
성북구 청소년문화의집 건립 지원

 성북구 관내 청소년문화의 집은 현재 미설치된 상황으로 학생수에 비해 청소년시설이 절대적

으로 부족한 성북구 정릉동에 청소년의 건전한 정서함양과 다양한 취미 및 문화활동 욕구를 충

족하기 위해 청소년문화의집 건립 추진을 지원

예 산 총 괄
(단위 : 천원)

2014예산

(A)

2015예산

(B)

증감

(B-A) (B-A)*100/A

0
(x36,000)

120,000

(x36,000)

120,000
100%

사 업 설 명
(단위 : 백만원)

 사업목적

 ○ 청소년수련시설이 부족한 지역에 수련시설을 확충하여 건전한 청소년 육성 도모

 사업근거

 ○ 청소년활동진흥법 제 11조

 ○ 2014년도 청소년수련시설확충지침(여성가족부)

 사업내용

 ○ 위    치 : 성북구 정릉동 1031-2, 3번지 

 ○ 규    모 : 부지면적 1,527㎡, 연면적 1,450㎡, 지하1층, 지상 2층 

 ○ 사업기간 :  2014. 8 ~ 2016. 12

 ○ 사업내용 : 청소년문화의집 건립 건축공사

     - 다양한 청소년 활동을 지원하고 창의적인 교육·문화·여가 공간 제공하여 건전한 

청소년 육성을 도모하고자 청소년문화의집 건립함 

 ○ 총사업비 : 3,986백만원(국비1,196, 시비961, 구비1,830)



 2015년도 사업계획

 ○ 사업내용 : 기본 및 실시설계

 ○ 소요예산 : 120백만원 (국비 지특회계 36, 시비 74)

 2015년도 예산(단위 : 천원)

구 분 2013결산 2014예산(A) 2015예산(B) 증감(B-A)
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120,000

 추진경위

 ○ 2014. 8. 21 : 정릉동 청소년 문화의집 건립 기본계획 수립(성북구청장 방침)

 ○ 2014. 8. 28 : 구투자심사(적정)

 ○ 2014. 9.    : 지특회계사업대상 신청 및 대상사업 확정 (지특: 36백만원)

 2015년도 예산 산출 근거

￭ 15년도 예산액 : 120,000천원 (국비36,000, 시비84,000)

 ‧ 전체 보조금 지원액(2,157백만원) 중 설계비 일부 보조지원 금액임(국비 30%, 시비70%) 

￭ 총사업비 : 3,986백만원 

  ‧ 공사비 : 3,696백만원 (신축 1,450㎡ × 2,548천원/㎡) 

  ‧ 설계비 :  178백만원 (3,695,942천원*4.8%)

  ‧ 감리비 : 104백만원 (건축 3,695,942*1.2%=44백만원, 전기소방 60,000백만원)

  ‧ 시설부대비 : 8백만원 (3,695,942*1.023%)

 사업추진 절차 

 ○ 집행절차

  - 청소년문화의집 건립계획 수립(자치구)

  - 구투자심사(40억 이하로 구 투자심사대상) 

  - 공유재산심의 및 도시계획시설결정(필요시) 

  - 예산확보(국비(지특) 확정, 구비 예산확보 등) 

  - 기본 및 실시설계

  - 공사발주 및 착공  

  - 준공 및 개관 

 ○ 계약체결 

   - 조달청 입찰공고하여 낙찰자와 계약하여 설계 및 공사시행  



 2015년도 추진방향 및 추진일정

 ○ 추진방향

   - 기본 및 실시계획  

   - 공사발주 및 착공

 ○ 추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차 추진기간 예산집행계획 추진세부내용

계 3,986

건축설계 2015.2~12 178 기본 및 실시설계 

공사발주 2016.1 공사발주 및 계약

공사시행 2016.2~2016.12 3,808 시공 및 감리

공사준공 2016.12 기자재 구입 및 개관

실·본부·국 부서명 담당자

평생교육정책관 청소년담당관 청소년시설팀장
박성규

(2133-4120)
주무관

오승훈

(2133-4126)

 본 사업과 관련하여 자세한 계획서는 홈페이지(http://opengov.seoul.

go.kr/sanction)에서 내려받기 하실 수 있습니다.   


