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서�대�문�구
【푸른도시과】



2016년 산사태 예방 사방사업 계획

 산사태 등 산림 재해로부터 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 2016년 산사태 예방 

사방사업을 우기 도래 전 완료하여 시기 적절하고, 시공 품질을 확보할 수 있도록 하기 

위한 사업시행 계획임

q 사 업 개 요

 m 추진근거 : 사방사업법 제5조(사방사업의 시행), 산림보호법 제45조의 11(산사태 

취약지역의 관리), 산지방재과-9768(2015.09.14,  2016년 예방 사방사업 

추진계획 통보)

 m 사업대상 : 관내 6개소

 m 소요예산 : 815백만원(실시설계 결과에 따라 변동가능, 감리용역비 미포함)

 m 사업대상 및 배정액

연번 대표지번 산지명 사업비(천원) 비고

계 815,364

1 홍은동 산11-54 백련산 28,034

2 천연동 5-631 안산 61,119 2015년 사업시행 예정

3 연희동 713 안산 329,560

4 홍은동 산17-139 백련산 56,850

5 홍은동 산26-24 백련산 232,426

6 연희동 산2-5 안산 41,131
시 주민참여 예산

7 홍제동 산1-100 인왕산 66,244

 m 추진경위

  - 2015. 2 〜 6월 : 2016년 산사태 예방 사방사업 후보지 조사(푸른도시과)

   · 2015. 5. 13 : 외부 전문가, 산지방재과, 푸른도시과 담당 합동 조사

  - 2015. 7. 13  : 사방사업 대상지 검토 의견제출(푸른도시과)

   · 홍제동 산1-1 등 19개소 : 사업대상 부적정



   · 적정대상지 검토결과

연번 위치 검 토 의 견
예산(천원)

비고
당 초 변 경

1 홍은동 산11-54 사업비 증액 28,000 132,565

2 천연동 5-631 금년도 정비 필요 62,000 -

3 연희동 713 사업비 증액 66,000 417,952

4 홍은동 산17-139 사업비 증액 58,000 106,000

5 홍은동 산26-24 사업비 증액 238,000 378,586

6 연희동 산2-5 조사결과 적정 42,000 -

7 홍제동 산1-100 조사결과 적정 68,000 -

  - 2015. 9. 11. : 사방사업 대상지 선정 통보(산지방재과) - 검토 의견 미반영

   · 사업대상지 대상지 통보관련 의견 제출(푸른도시과)

    → 천연동(=영천동) 5-631 금년 정비공사 시행 필요

    → 연희동 713은 정밀안전진단 결과 개략공사비가 산정되었으며, 산지방재과 배정 

예산으로는 정비 불가

  - 2015. 9. 14. : 2016년 산사태 예방 사방사업 추진계획 통보(산지방재과)

   · 연희동 713 예산 요구액 일부 반영(요구액 : 417백만원, 반영액 : 329백만원)

   · 기타 대상지 사업비 하향 조정

q 사 업 추 진  계 획

 m 영천동 5-631 위험절개지 

   - 서대문구 재난관리기금 사용 정밀안전진단 및 실시설계 용역 수행 완료

   - 2015년 서울시 산사태 예방 사방사업 집행잔액 활용 공사 시행

    · 배정액 : 570백만원(감리비 제외)

   - 현재 계약심사 진행 중(서울시 계약심사과)

   - 2015. 9월 말 : 예산 재배정 요청 및 공사 시행

   - 2015. 10월 : 입찰, 계약 및 착공



 m 홍은동 산11-54 등 6개소

  - 2015. 9. 21 : 실시설계 기술용역 타당성 심사 의뢰(서울시 기술심사 담당관)

  - 2015. 10월  : 실시설계 용역 시행, 계약 및 착수

   ※ 설계용역 분리 발주

연번 용역명 분야 비고

1
2016년 산사태 예방 사방공사 실시설계 용역

(홍은동 산11-54 등 5개소)
산림 사면

2
연희동 713 옹벽 및 절개지 보수·보강 공사 

실시설계 용역
토목 옹벽 및 급경사지

  - 2015. 11월 : 서울시 설계심의 개최(전 사업 대상)

   ※ 기존은 대상지별 사업비 1억 이상만 서울시 설계심의 대상

  - 2015. 12월 초 : 계약심사 의뢰(서울시 계약심사과)

  - 2015. 12월 말 : 공사 발주, 입찰 및 계약

  - 2016. 1 ∼ 2월 : 시공사 현장 조사 및 자재준비

  - 2016. 3월 : 착공

 m 사업대상지 안전취약 지역 관련 지정 고시

  - 급경사지 붕괴 위험지역 : 영천동 5-631, 연희동 713

   · 지정근거

    → 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 제6조(붕괴 위험지역의 지정 등)

    → 정밀안전진단 결과 D등급 평가  

  - 산사태 취약지역 : 홍은동 산11-54 등 5개소

   · 지정근거

    → 「산림보호법」 제45조의8(산사태취약지역의 지정 및 해제)

    → 산지방재과 외부전문가 조사 결과(붙임1 참조)



q 행 정 사 항

 m 기술용역 타당성 심사 절차 이행 후 설계용역 및 감리용역 예산 배정 요청

 m “홍은동 산11-54 등 5개소” 산사태 취약지역 지정 절차에 따라 지정 고시

 m “영천동 5-631 등 2개소” 급경사지 붕괴위험 지역 지정 행정예고(9.4.). 지정에 

따른 기타 의견이 없을 시 9.25(금) 붕괴위험 지역 지정 고시.

 m 홍은동 산26-24 공사 장비 진입을 위하여 “서대문 문화체육회관” 장비 통행 관련 

협조 – 문화체육과, 서대문 도시관리공단

 m 주민 거주지와 인접한 현장 주민설명회 개최 후 착공 : 영천동 5-631, 홍은동 

산26-24

 m 2016년 인센티브 평가 준비 철저

  - 평가항목 : 설계용역 및 공사 시기 적정 여부, 품질 시공 등

붙임  1. 대상지 현황 및 외부전문가 조사 결과 1부

      2. 2016년 산사태 예방 사방사업 추진 계획(산지방재과) 1부.  끝.


