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☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘■ ’표시하시기 바랍니다.(※ 비고 :필요시 검토내용 기재)

구 분 사전 검토항목 점검 사항
검토

완료

해당

없음
비 고

시 민

참 여

●  시민 의견 반 사업 참여 방안을 검토하 습니까?

)청책토론회,설문조사,시민공모 등
□ ■

문 가

자 문

●  련 문가 의견을 반 하 습니까?

)자문 원회 개최,타당성 검토,T/F운 등
□ ■

갈 등
●  이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하 습니까?

)주택가 공공주차장 조성,택시 불법 업 단속 등
□ ■

사 회

약 자

배 려

●  사회 약자에 한 배려를 검토하 습니까?

)여성,아동,장애인,한부모 가정 등
□ ■

선 거 법
●  공직선거법에 여부를 검토하 습니까?

)홍보물 배포,표창수여,경품지 ,기부행 등
□ ■

안
●  시민 안 험요인과 안 책을 검토하 습니까?

)장소·시설물 검,안 리 인력확보 등
□ ■

타 기
●  타 기 의· 력(타 자원 활용 등)을 하 습니까?

) 앙부처,타 지자체,투자·출연기 ,민간단체 등
■ □

홍 보
●  사업홍보 방안을 검토하 습니까?

)보도자료,기자 설명회, 장 설명회 등
□ ■

바 른

우 리 말

●  서울시 행정 순화어 목록을 확인하 습니까?

)별첨,첨부 ⇒ 붙임,가이드라인 ⇒ 지침 등
■ □

                                             



2016년 방 사방사업 추진계획 보고

 

'16년 방 사방사업을 우기 ('16.6월)에 완료하기 해 설계용역을

년내에 시행하고자 하며 ‘15년 산의 집행잔액(미집행액,낙찰차액)

활용 그 추진계획을 보고드림

2016년 방 사방사업 상

구 분 계 B등 C등 D등

사업 상 320개소 19개소 294개소 7개소

사 업 비
(백만원)

24,037 823 21,776 1,438

※ 등 에 계 없이 산사태 발생 험도가 있고 산사태 취약도를 감안하여 정비

상에 포함

추진경

❍ '15.3.2:'16년 방 사방사업 상지 제출 요청(서울시 → 자치구,사업소)

❍ '15.4.22:산사태 분야 국비(산림청 소 산) 산안 제출

-요구 내역 :204억원(사방사업 155개소,사방 조성 리 15개소)

❍ '16년 방 사방사업 상지 황조사

-조사기간 :'15.4.29~ 9.4(129일간)

-조사 상 :601개소(계류보 154,산지사방 363,사방 15, 험 개지 69)

-조사 구성 :3 ( 문가,공무원,시민,합동조사)

※ 조사결과

구 분 계 A등 B등 C등 D등

조사 상 601 1 26 567 7

비 상

사업완료 281 - - 49 -

비 산사업 - 1 7 208 -

‘17년 요청 - - - 16 -

사업 상 320 19 294 7



○ C등 비 산 상 내역(208개소)

-타기 (개인) 리 상 :91개소(C등 )

⇒ 자치구에서 해당 리기 (자)에서 정비 지도 리

⇒ 타 사업(재개발,공원화,도로사업 등)과 연계하여 정비조치 필요

-지속 주의 검 상 :117개소(C등 )

⇒ 자치구에서 상시 검, 리토록 통보

○ 악구에서 요청한 C등 16개소의 사업은 2017년 시행

2016년 방 사방사업 정비 계획
(단 :천원)

구 분
계 사방사업 험 개지

건수 액 건수 액 건수 액

사 업 비 320 24,036,659 270 20,592,614 50 3,444,045

(설계용역비) 1,572,629 1,347,294 225,335

(공 사 비) 22,464,030 19,245,320 3,218,710

우기 ('16.6월)완료를 한 책

❍ '16년사방사업설계용역사 시행[‘15년사방사업집행잔액(미집행액,낙찰차액)사용]

-'16년 사업 상(320개소)설계용역비 :1,573백만원

-기술용역타당성심사,설계용역,설계 사 심의 ('15.12월 완료)

❍ 2015년 방사방사업비 집행 황(시설비)
(단 :백만원)

구 분 산액 지출액
집 행 잔 액

계 배정잔액 낙찰차액

합 계 25,596 21,379 4,217 3,287 930

산림내 사면 정비 3,187 2,094 1,093 1,057 36

사방사업 17,191 14,543 2,648 1,830 818

사방 조성 리 5,218 4,742 476 400 76



※ 집행잔액(미집행액 낙찰차액)사용계획 :4,217백만원

○ 시설비 :공사 1,567백만원,용역비 1,573백만원,기타 1,077백만원

-종로구 상동 산1-38등 2개소 공사비 :200,000천원

-서 문구 천동 5-631공사비 :570,000천원

- 악구 인헌동 산17-3등 5개소 공사비 :600,000천원

-강동구 상일동 산47등 2개소 공사비 :167,000천원

-도 구 방학동 산90-11등 2개소 공사비 :30,000천원

-우면산 추모비 건립 :300,000천원

-사방사업 사방 타당성평가 :352,980천원

-사방지 검 사방 리 :99,300천원

-2016년 설계용역비 :1,572,629천원

-기타 :324,909천원(사면안 성 검토 등)

세부 추진계획

❍ 실시설계를 년내 완료하고 '16년 1~2월 계약심사,입찰,공사계약 등

3월 공사 착수 6월 공사 완료

❍ 사방사업은 국비 보조사업으로 산림청 산 확보 범 내에서 우선 순 에 따라 공사

시행 (후순 사업 긴 한 사업은 낙찰차액 등 활용 공사 시행)

❍ 사방사업 상지 국유림(산림청 소유)은 산림청 서울국유림 리소 공사 시행

❍ 산림 훼손을 최소화 할 수 있도록 포크 인 등 장비 투입을 지양하고 인력시공

으로 최 의 품질시공 방안 강구,자재 운반 등은 모노 일 설치 검토

❍ 자연과 조화로운 사방시설로 설치(친환경 사방시설 개선방안 참조)

-사방시설 규모 :자연훼손을 감안 최소화로 설치

-목재,기존의 자연재료 활용등 주변경 에 어울리는 자연소재 사용(콘크리트 사용

지양)

-계류의 상하류 생태연결이 가능한 링네트 개방형(투과형)구조의 사방 ․골막이

설치(폐쇄형 지양)

❍「사방사업 실시설계 사 심의 검토기 」 「사방사업의 설계·시공 세부기 」을

반 하고 환경훼손이 우려되는 지역은 환경 련 문가의 자문을 받아 설계



【추진일정】

❍ '15.09.14 :2016년 방 사방사업 추진계획 통보

❍ '15.09 :기술용역 타당성 심사(서울시 기술심사담당 )

❍ '15.10 :설계용역 발주 공고,입찰,계약

❍ '15.10~ '15.12 :설계용역 시행

-'15.11.01~ 12.9 :설계심의(용역설계완료 요청⇨산지방재과)

※경 검토포함

❍ '16.1 :공사발주 계약 심사,공고,입찰,계약

❍ '16.3~ '16.6 :공사 시행

자치구 조사항

❍ 2015년 사방사업 상지 설계용역 등 사 차 이행 철

-자치구 사업소별 사업 상지 :별첨

-기술용역 타당성심사 : 체 사업

-건설기술심의 :설계 1억원 이상,공사 10억원 이상

-공사발주 계약심사 :조경 3억원 이상,토목 5억원 이상

❍ 공사는 일반공개경쟁으로 시행

❍ 사방사업과 험 개지 정비사업은 분리 발주하여 입찰 참가업체 선정

-사방사업 :산림조합 앙회,산림사업법인,산림조합

- 험 개지 정비사업 :일반 토목공사업(조경업체 지양)

행정사항

❍ 기술용역타당성 심사 차 이행하고 설계용역비 배정요청(자치구 → 산지방재과)

❍ 자치구 사업소별 년내 설계용역 완료 목표로 자체 세부계획 수립

❍ 년 11월 말 설계심의 개최 정

-설계심의 10일 설계도서(종합보고서,내역서,도면,수량산출 등)제출

-2016년도 사업에 해 시에서 설계심의 정

❍ 사방사업에 해 2016년 자치구 인센티 평가

-평가항목 :설계용역 공사 시기 정여부,품질 시공 등

❍ 상지별 사업비(설계 + 공사비)는 별첨 산 자료 참조

붙임 :1.2016년 방 사방사업 상지 황 1부

2.사방사업 실시설계 사 심의 검토기 (양식)1부.끝.


