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공    종 수량 단위 재료비 노무비 경비 합계 과다산출액 공사비입력

직접공사비 1 식
30,073,078 20,971,681 259,460 51,304,219 최초계약금액 51,304,219

29,793,962 21,981,425 313,729 52,089,116 최종준공금액 52,089,116

간접노무비 1 식
직접노무비 × 간접노무비율

(%) =

0.0990 2,176,161 2,076,196

0.0990 2,176,161 2,176,161

운반비 및 기타 1 식
0 0

0 0

산재보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0380 917,988 875,819

0.0380 917,988 917,988

고용보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0087 210,170 200,516

0.0087 210,170 210,170

국민건강보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0193 0 403,929

0.0000 0 0

노인장기요양보험료 1 식 국민건강보험료 × 요율(%) =
0.0655 0 26,457

0.0000 0 0

국민연금보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0282 0 591,638

0.0000 0 0

퇴직공제부금비 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0000 0 0

0.0000 0 0

안전관리비 1 식
(재료비+직접노무비)×요율

(%) =

0.0222 1,149,413 1,133,193

0.0222 1,149,413 1,149,413

기타경비 1 식
(재료비+직접노무비+간접노

무비) × 요율(%) =

0.0610 3,291,044 3,240,378

0.0610 3,291,044 3,291,044

환경보전비 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0030 156,267 153,912

0.0030 156,267 156,267

건설기계대여대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0013 0 66,695

0.0000 0 0

건설하도급대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0008 0 41,556

0.0000 0 0

공사이행보증수수료 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

0.0000 0 0

경비 계
8,214,772 9,069,749

8,214,772 8,214,772

소  계
59,990,159 60,114,508

59,990,159 59,990,159

일반관리비 1 식
(재료비+노무비+경비) × 요율

(%) =

0.0600 3,599,409 3,606,870

0.0600 3,599,409 3,599,409

이  윤 1 식
(노무비+경비+일반관리비) × 

요율(%) =

0.1500 5,063,362 5,046,987

0.1498 5,063,362 5,063,362

설계비 등 기타 

PS확정금액(E/S대상)

0 0

0 0

공사손해보험료 등 

PS금액(E/S비대상)

717,070 653,453

717,070 717,070

공 급 가 액 1 식
69,370,000 69,421,818

69,370,000 0 69,370,000

E/S 적용금액(계)
0 0

부가가치세
(공급가액+공사손해보험료) ×

 10(%) =

6,937,000 6,942,181

6,937,000 6,937,000

도 급 비
76,307,000 76,363,999

76,307,000 76,307,000

관급자재대
0 0

0 0

총 공 사 비
76,307,000 76,363,999

76,307,000 76,307,000
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