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          【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야 확인 및 적시사항

관련 규정
및 근거 

현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 
적시하였습니까?

• 행정자치부 예규 제20호(2015.04.10)「지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준」

추진 경위

추진 경위는 무엇입니까?

• 현장여건 및 주민 요구사항 반영

예산 사항

산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 

적시하였습니까?

• 2015년 강남구 토목공사원가계산 제비율 적용기준 및 건설공사 표준품셈

수 혜 자 
및 범위

이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?

•역삼장미공원 외 7개소 어린이공원 및 가로공원을 이용하는 일반주민 등 다수

분 야 별
검토사항

[계속 : ]

[신규 : ]

이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?
ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ )
② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( )
③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( )
④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( )
⑤ 시장조사 ----------------- ( )
⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( )
⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( )
⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( )
⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )

타 기관
사   례

타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?

•해당없음

전 문 가
자   문

전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?

•해당없음



구  분 설계변경 사유(실정) 변경내역 증감액
(단위:원)

쟁골공원 

조합놀이대계단보수

▶2016년 정비계획 수립(조합놀이대 철거) 

▶현재 이용에는 지장 없으며, 2016년 재정비 

사업에 반영 조치계획임

 - 당초 : 1개소

 - 변경 : 0개소
감1,412,224

- 2015 어린이공원및가로공원 소규모 정비공사 - 

설 계 변 경  시 행 계 획설 계 변 경  시 행 계 획설 계 변 경  시 행 계 획
  우리구에서 시행중인 『2015년 어린이공원 및 가로공원 소규모 정

비공사』와 관련하여 현장여건 등에 따른 변경사항이 발생하여 다음

과 같이 설계변경 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ  공 사 개 요  

  ○ 공 사 명 : 2015년 어린이공원 및 가로공원 소규모 정비공사

  ○ 위    치 : 강남구 역삼동 836-21 역삼소나무공원외 7개소

  ○ 공사개요 : 노후시설 교체, 옹벽정비 26m, 바닥포장 104㎡, 수목 및 초

화류 식재 등

  ○ 공사기간 : 2015. 09. 30 ~ 2015. 11. 08

  ○ 도 급 액 : 금76,364,000원

  ○ 도 급 자 : 제일종합조경(주)  대표 정진용

Ⅱ  추 진 사 항

  ○ 2015. 09. 21 : 공사계약

  ○ 2015. 09. 30 : 공사착공

  ○ 2015. 11. 02 : 설계변경 관련서류 제출(제일종합조경(주))

Ⅲ  설계변경 사유 및 내용



구  분 설계변경 사유(실정) 변경내역 증감액
(단위:원)

도곡동자투리녹지

사철나무식재

▶현장여건 물량증가(휀스 차폐)

▶주민 요구사항 반영

 - 당초 : 110주

 - 변경 : 350주
증1,703,520

도곡동자투리녹지

맥문동식재

▶현장여건 물량증가(노출지 피복)

▶주민 요구사항 반영

 - 당초 : 660본

 - 변경 : 900본
증247,200

폐기물운반비 ▶건설폐기물 운반 물량 변경  
 - 당초 : 27.17ton

 - 변경 : 50.99ton
증246,401

제경비

▶간접노무비
 - 당초 : 2,076,196

 - 변경 : 2,176,161
증99,965

▶산재보험료
 - 당초 : 875,819

 - 변경 : 917,988
증42,169

▶고용보험료
 - 당초 : 200,516

 - 변경 : 210,170
증9,654

▶건강보험료
 - 당초 : 403,929

 - 변경 : 0
감 403,929

▶연금보험료
 - 당초 : 591,638

 - 변경 : 0
감 591,638

▶건설기계대여금지급
 - 당초 : 66,695

 - 변경 : 0
감 66,695

▶노인장기보험료
 - 당초 : 26,457

 - 변경 : 0
감 26,457

▶산업안전보건관리비
 - 당초 : 1,133,193

 - 변경 : 1,149,413
증16,220

▶환경보전비
 - 당초 : 153,912

 - 변경 : 156,267
증2,355

▶기타경비
 - 당초 : 3,240,378

 - 변경 : 3,291,044
증50,666

▶하도급보증수수료
 - 당초 : 41,556

 - 변경 : 0
감41,556

▶일반관리비
 - 당초 : 3,606,870

 - 변경 : 3,599,409
감7,461

▶이윤
 - 당초 : 5,046,987

 - 변경 : 5,063,362
증16,375

▶폐기물처리비
 - 당초 : 653,453

 - 변경 : 717,070
증63,617



Ⅳ  도급비 변경 내역

구  분
금   액(원)

비  고
당초 변경 증감액

도급비

공급가액 69,421,818 69,370,000 감51,818

부가가치세 6,942,182 6,937,000 감5,182

계 76,364,000 76,307,000 감57,000

Ⅴ  보고자 의견

  ○ 상기와 같이 설계변경 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 설계변경내역서 1부.  

      2. 제비율검증표 1부.  끝. 

                            


