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공간리디자인 컨설팅 결과에 따른 공간개선 추진(안)

   세종문화회관 내․외부 공간운영상의 문제점 분석과 개선안 도출을 위해 실시한 

『공간 리디자인 컨설팅(’15.8.18~11.17)』 결과를 보고하며,  개선안 실행을 위한 

단계별 공간개선을 추진하고자 함. 

Ⅰ  공간리디자인 컨설팅 개요

   실시근거 : 세종문화회관 공간리디자인 추진계획(사장방침-463호,‘15.8.6)

   실시목적 : 공간리디자인 세부계획 수립과 시행에 앞서, 전문업체를 통하여 실태분석 및 

                리디자인 가이드라인을 수립함으로서 보다 효율적인 공간개선 추진 도모  

   실시기간 : 2015.8.18~11.17 (3개월)

   실시업체 및 과업내용 

  

(사)한국문화공간건축학회
◦공간리디자인 조사․분석 연구

  - 공간,동선,안내체계,통행수요 등 조사․분석
  - 이용자 설문조사 등 Reserch
  - 설계기본안 및 아이디어에 대한 검토와 조정

㈜메조파트너스건축사사무소
◦공간리디자인 설계기본안 작성

  - 최적 동선개선 및 개발과 통합적 공간연계 방향 제시
  - Ticket&Info Box 및 Way Finding 개선방향 제시
  - 싸이니지, 코어, 외부공간 개선방향 제시

   실시경과

 ○ 08.27 착수회의   (컨설팅 수행계획 및 일정)

 ○ 09.11 1차 보고회 (중간보고 : 수행내용 발표 및 회관 의견 청취) 

 ○ 10.20 2차 보고회 (중간보고 :               “              ) 

 ○ 10.29 3차 보고회 (최종보고 : 수행성과 발표 및 최종 의견 청취)

 ○ 11.17 컨설팅 완료

     

(1차보고회)                          (2차보고회)
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Ⅱ  공간리디자인 컨설팅 결과

   이용객 설문조사(Reserch)

     ○ 다수의 이용객이 공간 이용상의 동선과 내외부 길찾기(way finding)에 혼란 체감

     ○ 주된 교통수단은 지하철이며, 지하철역과 회관이 직접 연계되는 연결통로에 긍정 평가

     ○ 공연장과 편의시설에 대한 안내체계의 정비 및 증설 필요성 제기

     ○ 노약자,장애우,아동 등 교통약자를 위한 수직동선 체계 신설 필요성 제기

     ※ 공간 리디자인 필요성에 대한 실증적 확인

   공간구문론을 활용한 리디자인 계획안 예측평가

중점 개선 포인트인 지하1층 공간에 대하여 현재와 리디자인 이후를 공간구문론을 활용하여 

비교분석한 결과 리디자인 이후가 상대적으로 집객과 길 찾기가 유리, 즉 회관과 이용자 모

두에게 보다 나은 시설이용 환경을 제공할 것으로 분석.

   리디자인 아이템 도출 절차 및 결과

   리디자인 소요비용 추정 
(단위:백만원)

합 계 공사비 설계비 감리비 부대경비

19,000
17,809 725 244 222
vat포함 공사비의 4.07% 공사비의 1.37% 공사비 1.25%
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Ⅲ  공간개선(Redesign) 추진 계획

 타당성조사,투자심사,건축심의,기술심의,유관부서협의,소요예산확보 등 사업 단계별 

절차와 추진상의 예상문제점 분석을 거쳐 세부 계획을 수립한 후 추진하되,

고객 불편과 공간 운영상의 장애가 심한 현재의 세종뜨락 『티켓박스』 공간에 대하여

는 사업의 시급성을 감안하여 최우선적으로 공간 개선을 추진하도록 함.   

 

※ Ticket Box 공간개선(안)

○ 개선위치 : 사무동 2층 티켓박스 및 주변공간

○ 개선범위 : 300㎡(90평) [티켓박스,로비,복도,화장실,정책개발실,카페]

○ 개선방향 

   - 내부 : 안내,Call,티켓판매,검인,휴게,커뮤니티 등 통합기능 수행 가능하게 개선

   - 외부 : 인지성이 강한 파사드 구현, 주변 환경과 디자인적 조화되도록 개선

○ 개선전후 공간배치(예시)

     

(현재)                                  (개선후)

○ 일정 및 집행계획

   - 실시설계 : 12.20까지 완료 

     ․ 추정설계비 : 19,000천원 (방침확정 즉시 시행)

   - 개선공사 : 실시설계 결과 디자인 및 공사비 확정후 시행

  행정사항

  ○ 정책개발팀 : 예산확보 협조

  ○ 고객지원팀 : 설계~시공 전반 사용자 측면의 운영전략 제시 등 긴밀한 협조 
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  ※ 예산확보(안)
(단위:천원)

예산과목 통계목 예산액 집행액 집행잔액 확보액

일반관리비
  일반운영비
      수선비

-일상건물유지비 71,312 62,226 9,086 5,000

-초화식재 및
 조경유지관리비 20,000 14,900 5,100 4,500

-통시시설유지비 76,503 70,926 5,577 4,500

-미화유지관리보수비 36,870 31,199 5,671 5,000

합 계 204,685 179,251 25,434 19,000

붙 임 : 1) 공간 리디자인 조사분석 연구 보고서 1부

       2) 공간 리디자인 가이드라인(설계기본안) 보고서 1부.  끝.
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