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삼각산동복합청사 신축공사 실정 보고

우리구 『삼각산동복합청사 신축공사』 공사감독업무 수행 중 ‘가설방음벽 변경 등’에 

대한 실정보고건이 있어 아래와 같이 검토하고 처리코자 합니다.

                                                2015.  12. 

                                 보고자 지방시설서기     조 소 영

강 북 구 청 장 귀하

 공 사 개 요

     사 업 명 : 삼각산동복합청사 신축공사(건축, 토목, 조경)

     위    치 : 강북구 미아동 813-3

     공사규모 : 지하1층/지상4층, 연면적 2,367.28㎡

     공사기간 : 2015. 10. 20. ~ 2016. 12. 02.

     총도급비 : 3,304,099,280원

     시 공 자 : 고황건설주식회사 대표 우중근, (주)세산건설 대표 강주원

 검토사항 및 변경사유 

구    분 검  토  사  항 변  경  사  유

1. 조립식 가설울타리
 - 당초 설계된 E.G.I철판을(H=2.4M) RPP 가설방음벽

   (H=6M)으로 변경 

- 특정공사 사전 신고시 환경과 협의 결과 

  공사소음으로 인한 민원 방지를 위하여 

  가설방음벽으로 변경 요청

2. 관급자재 철근 
규격 오류 수정 

 - 철근 규격을 HD19이상 SD500으로 변경

- 철근이 HD19이상 SD500으로 설계되었으나 

  내역서 상 HD19이상 SD400으로 반영되어 

  변경



 변경내용

구    분 품명
수  량

비고
변경전 변경후

1. 조립식 가설울타리
E.G.I 철판(H:2.4M) 167M -

RPP 가설방음벽(비계형) - 167M

2. 관급자재 철근 
규격 오류 수정

철근콘크리트용봉강
(HD-19, SD400)

2.584톤 -

철근콘크리트용봉강
(HD-22, SD400)

64.522톤 -

철근콘크리트용봉강
(HD-25, SD400)

16.73톤 -

철근콘크리트용봉강
(HD-29, SD400)

9.8톤 -

철근콘크리트용봉강
(HD-19, SD500)

- 2.584톤

HD400과 HD500은 

정착 및 이음길이가 

1.25배 차이가 있어 

수량 차이가 남

철근콘크리트용봉강
(HD-19, SD500)

- 65.241톤

철근콘크리트용봉강
(HD-19, SD500)

- 18.178톤

철근콘크리트용봉강
(HD-19, SD500)

- 10.739톤

철근 현장 및 가공 조립
(미할증)

281.216톤 284.232톤

운반비 289.651톤 292.756톤

강설 -8.435톤 -8.525톤

 공사비 검토                               (직접공사비 기준, 단위 : 천원)

구     분 단위
당 초 (A) 변 경 (B) 증 · 감 (B-A)

비고
수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액

1. 조립식 가설울타리 M 167 5,227 167 28,245 - +23,017

2. 관급자재 철근 규격 
  오류 수정

톤

281.216 135,458 284.232 136,911 +3.016 +1,452
철근 현장 및 

가공조립(미할증)

289.651 3,816 292.756 3,857 +3.105 +41 운반비

-8.435 1,771 -8.525 1,790 +0.09 -19 강설

직접비 계 +24,491

관급자재 (철근콘크리트용봉강) 톤 93.636 182,336 96.742 185,491 +3.106 +3,155

 처리의견

     위 검토사항에 대하여 우선 시공자에게 시공 지시하고, 관급자재 변경 및 향후 설계 

변경 정산처리코자 합니다. (도급비(제경비 포함) : 34,900천원, 관급비 : 3,155천원 증액)



별첨 : 실정보고서 및 설계변경 검토서 각 1부. 끝.


