
★과장 팀장 도로시설처장 도로교통본부장

정강 이강윤 김종대

05/06

이송직문서번호 도로시설처-4662

보존기간 준영구

협  조결재일자 2015.05.06.

공개여부 공개

「자동차전용도로 도로시설물 정밀점검(진단)용역  
설계심사 사전 검토반 운영 결과 보고

2015. 5

도로시설처



「자동차전용도로 도로시설물 정밀점검(진단)용역 
설계심사 사전 검토반 운영 결과 보고

 2015년 시행 예정인 자동차전용도로 도로시설물(40개소)에 대한 정밀점검

 및 정밀안전진단 용역에 대한 설계 검토반 운영 결과 보고 임

 ※ 시행근거 : 도로시설처-294(15.01.14)호 설계심사 사전검토반 운영계획

Ⅰ 개  요

  q 검토대상 

     2015년 발주 대상 정밀점검 및 정밀안전진단 용역 15건
                                                                   (금액: 천원)

    

구  분 용역건수 (시설물) 예산금액 요청 금액

계 15 (40) 2,356,202 2,303,028

정밀점검용역 11 (36) 1,664,991 1,607,503

정밀안전진단용역 4  (4) 691,211 695,525

      ※ 절토사면 정밀안전진단 및 옹벽5개소 정밀점검용역(80,000천원) 포함

  q 검토기간 : ′15. 1 ~ 3

Ⅱ 추 진 사 항  

  q 용역설계 전 추진사항 (처)

     ‘14. 12. 23 : 안전점검 및 정밀안전진단 관리 매뉴얼 작성 및 교육

                    안전점검 및 정밀안전진단 세부지침 요약 및 해설 교육

     ‘15.  2.  9 : 예정가격 산출요령(원가 산출요령 포함) 교육

     ‘15.  2. 16 : 안전점검 및 안전진단 요령(교량, 터널, 옹벽) 교육

     ‘15.  2. 23 : 대내·외 감사대비지침 및 감사지적 사례 교육



  q 추진사항 (검토반)

     정밀점검(진단) 설계 시 사전 체크리스트 제작 배포

      - 안전점검 및 정밀안전진단 대가(비용산정)기준을 기초로 작성

      - 기술심사담당관실 심사기준 반영

      - 사전검토, 타당성재심의, 일상감사 결과 등을 반영하여 기준 재정립

     단가산출 방법 개선

      - 점검장비(굴절차) 적용 단가 세분화 (3차로이하와 4차로로 구분)

      - 도서인쇄비 단가산출 방법 개선 (제본비, 장당 프린트 비용 적용)

     용역설계검토 프로그램(엑셀) 개발 활용

      - 교량분야와 터널 및 옹벽분야로 구분하여 프로그램 개발

      - 설계검토 업무에 활용 (설계 1건당 검토기간 평균 2.07일 소요)

     정밀점검(진단)용역 설계관련 전파 교육 실시

    

연번 일 시 대  상 내  용

1
15.01.20

(10:30∼11:30)
도로시설처

(시설물 담당직원)
설계오류 최소화를 위한 체크리스트 활용방법 

2
15.02.06

(10:30∼11:30)
〃 용역설계 검토 시 지적사례 전파교육 

Ⅲ 설계검토사항 및 실적

  q 검토사항

     안전점검 및 정밀안전진단 대가(비용산정)기준 적용의 적정성 

     서울市 기술심사담당관 심사기준 준수 여부

     일위대가 및 수량산출의 적정성

     선택과업 반영의 적정성

     내역서 작성의 적정성 및 계산오류 유무 등



  q 정밀점검(진단)용역 설계검토 실적 (총괄)
                                                                       (금액: 천원)

   

검토건수 처리기간 요청금액 심사금액 절감액 절감율 보완요구

15건
(40개 시설물)

2.07일 2,303,028 2,265,261 90,111 3.9% 249건

  q 검토실적 비교
                                                                       (금액: 천원)

   

사전검토(검토반) 일상감사(감사실) 타당성심사 (기술심사담당관)
비 고

보완요구 절감액 보완요구 절감액 보완요구 절감액

249건 90,111 44건 5,971 2건 28,125
타당성심사
(4건,17개시설)

Ⅳ 검토결과 분석

  q 보완 항목별 분류

     검토반

   

계
수량산출 
부 적 정

표 기
오 류

조 정 비
적용오류

단가산출
부 적 정

산출근거
부  족

계 산
오 류

기 타

249건 57건 54건 50건 36건 34건 6건 12건

     일상감사

   

계
교통안전시설 
기준 모호

점검장비 
산출기준 모호

산출근거 부족 기 타

47건 14건 11건 11건 11건

      

           【사전검토반 249건】               【일상감사 47건】



Ⅴ 검토효과 및 보완사항

  q 검토효과

     일상감사 시 조정비 적용 부적정, 단가 및 수량산출 오류 등           

용역비에 영향을 미치는 중대한 사항에 대한 지적 최소화 

     서울시 기술심사담당관 타당성 재심사를 의뢰한 용역 4(17개시설)에

       대한 심사 결과 모두 적정(1건 조건부) 의견

        ※ 절토사면 정밀안전진단(조건부) → 정밀점검으로 시행, 엔지니어링손해배상요율 적용

      교통안전시설 및 점검장비 수량산출 기준 모호에 대해 반복적으로 지적됨에

        따라 이에 대한 보완이 요구 됨.

  q 보완사항

     각 시설물에 적합한 점검장비 적용 및 수량산출기준 정립 필요 

      - 금년도 시행되는 정밀점검(진단)용역 감독자는 구간 별 점검장비 및 1일

        작업량을 철저히 확인하여 산출기준 정립

      - 정립된 시설물별 점검장비 산출기준은 차기 용역 설계 시 반영 검토

     정밀점검(진단) 시 교통안전시설 설치기준 정립 필요 

 

Ⅵ 향 후 계 획

  q 2016년 정밀점검(진단) 설계 전 설계기준 등 재교육 시행

  q 보수·보강 공사 설계 검토 후 결과 보고 시행

   

따로붙임 : 가. 정밀점검(진단) 설계검토 대장 1부.

          나. 용역 설계 시 사전체크리스트 1부.

          다. 용역 설계 시 사전체크리스트(보완) 1부

          라. 용역설계검토 프로그램 부.  끝.


