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2016년 임대아파트 승강기 교체공사 감리용역

시행(안)

서울특별시 SH공사

(주거복지본부 시설활용부)



임대아파트 승강기 교체공사 감리용역 시행

(중림삼성 외 10개 단지)

 우리공사에서 관리한고 있는 중림삼성 외 10개단지 임대아파트 내 

안전시설물인 승강기 교체공사에 대하여 외부 감리용역을 시행하여 

승강기 설치 품질향상 및 안전사고에 대비하고, 특히 승강기 감리회

사 노하우와 기술을 습득할 수 있는 기회로 삼고자 함.

ⅠⅠ 관 련 근 거

     ⃝ 2016. 02. 12. : 2016년도 사업계획 보고

      “승강기 교체공사 품질향상 및 안전사고 대비를 위한 외부 감리

용역 올해 처음으로 시행예정”

ⅡⅡ 2016년도 승강기교체발주 계획

(단위:천원)

구분 해당 단지명 관할센터 예산구분
설 계 금 액
(계약심사 후)

승강기대수 비고

1권역

중림삼성

성동

재개발 405,295 4 

금호대우 재개발 647,449 6 

금호벽산 재개발 1,402,335 12 

2권역

신공덕2삼성
마포

재개발 83,160 1 

도원삼성 재개발 697,213 6 
남가좌삼성 은평 재개발 372,438 4 

전농 SK 동대문 재개발 1,082,059 10 

3권역

봉천우성
관악

재개발 573,804 5 

상도신동아 재개발 1,279,256 12 

봉천두산 재개발 576,730 5 

신정푸른마을1 양천 택지 604,450 7 

계 7,724,189 72

 ○ 공사 규모 및 단지별 거리 등을 감안하여 3개 권역으로 분리하여 발주시행 



 ○ 예산과목 : 단지별 특별수선 충당금 사용

     - 택지개발(SH) : 임대,임대,수선,아파트,임대주택수선(특충)

    - 재개발(서울시) : 대행,임대,수선유지비교체비,재개발(수탁)예수금(특별수선충

당기금)

ⅢⅢ 감리용역 필요성

❍ 자체감독 문제점 

     - 2016년 부로 승강기교체공사 감독이 전기에서 기계로 변경될 예정으로, 처

음 하는 승강기 감독업무 수행 시 과도기적 시행착오가 발생할 가능성 있

음.  

     - 6개월(공사기간)은 담당감독이 11개 현장에 전담 순회하여야 하나, 현원부

족으로 타 업무와 병행해야 함으로, 전담이 현실적으로 어려움

     - 이로 인해 안전 시설물인 승강기 교체공사에 대한 자체감독 시 업무 과다

로 품질 저하 및 민원 발생우려가 있음. (승강기 사고 시 신문·방송에 자주 

방송됨)

  ❍ 감리용역 필요성 

     - 승강기교체공사 감리 용역을 시행하여 공사품질을 높을 수 있음.

     - 감리수행 시 감리회사가 보유한 고가의 장비를 이용함으로 품질 향상과 정

밀시공이 가능함.(승강기 진동소음 측정계 : 800만원 등) 

     - 우리공사 감독이 오랜 감리활동을 한 승강기 감리회사의 노하우와 기술을 

습득할 수 있는 기회가 생김  

ⅣⅣ 감리용역 개요

   ○ 용  역   명 : 중림삼성 외 10개단지 승강기 교체공사 감리용역

   ○ 용 역 대 상 : 중림삼성 외 10개단지 승강기 72대 교체공사

   ○ 대 상 공 종 : 승강기교체공사

   ○ 용역설계비 : 115,200,000원 (부가세포함)

   ○ 예 산 과 목 

      - 재개발 : 대행, 임대, 수선유지교체비(특별수선충당금)



      - 택  지 : 임대,임대,수선유지교체비(특별수선충당금)

   ○ 용 역 기 간 : 착공후 0.5개월 후부터 준공후 15일까지(약 6개월)

   ○ 입 찰 방 법 :  총액입찰, 실적제한, 경쟁입찰(적격심사 대상)

   ○ 입찰참가자격 

     - 승강기 검사기관 또는 승강기기사 자격을 취득 후 승강기교체공사 감리경

력이 7년이상인 기술자를 보유 하고 있는 법인 사업자.

     - 최근 10년간 승강기 교체공사 감리용역 수행 완료한 단일 계약건이 승강기 

72대 이상인 업체

ⅤⅤ 향후추진일정

    ⃝  2016. 4.  : 승강기 교체공사 서울시 계약심사

    ⃝  2016. 5.  : 서울시 기술용역 타당성 심사

    ⃝  2016. 5.  : 승강기 교체공사 및 감리용역 발주

    ⃝  2016. 6 ~ 2016. 11 : 승강기 교체공사 및 감리용역 시행. 

붙임  1. 설계내역서_승강기 교체공사 감리용역

      2. 과업설명서

      3. 2016년 임대아파트 승강기 교체 시행(안).  끝.


