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공    종 수량 단위 재료비 노무비 경비 합계 과다산출액 공사비입력

직접공사비 1 식
35,213,089 159,753,209 40,559,860 235,526,158 최초계약금액 235,526,158

74,256,978 359,242,764 94,921,690 528,421,432 최종준공금액 528,421,432

간접노무비 1 식
직접노무비 × 간접노무비율

(%) =

0.1110 39,875,946 17,732,606

0.1110 39,875,946 39,875,946

운반비 및 기타 1 식
0 0

0 0

산재보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0380 15,166,510 6,744,460

0.0380 15,166,510 15,166,510

고용보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0087 3,472,332 1,544,126

0.0087 3,472,332 3,472,332

국민건강보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0199 3,174,313 3,174,313

0.0088 3,174,313 3,174,313

노인장기요양보험료 1 식 국민건강보험료 × 요율(%) =
0.0655 207,917 207,917

0.0655 207,917 207,917

국민연금보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0291 4,649,435 4,649,435

0.0129 4,649,435 4,649,435

퇴직공제부금비 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0230 8,262,583 3,674,323

0.0230 8,262,583 8,262,583

안전관리비 1 식
(재료비+직접노무비)×요율

(%) =

0.0000 0 0

0.0000 0 0

기타경비 1 식
(재료비+직접노무비+간접노

무비) × 요율(%) =

0.0630 29,822,668 13,400,030

0.0630 29,822,668 29,822,668

환경보전비 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0050 2,642,107 1,177,630

0.0050 2,642,107 2,642,107

건설기계대여대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

0.0000 0 0

건설하도급대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

0.0000 0 0

공사이행보증수수료 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

0.0000 0 0

경비 계
202,195,501 92,864,700

202,195,501 202,195,501

소  계
635,695,243 287,830,998

635,695,243 635,695,243

일반관리비 1 식
(재료비+노무비+경비) × 요율

(%) =

0.0600 38,141,714 17,269,859

0.0600 38,141,714 38,141,714

이  윤 1 식
(노무비+경비+일반관리비) × 

요율(%) =

0.1498 89,846,368 40,442,371

0.1499 89,888,090 41,722 89,888,090

설계비 등 기타 

PS확정금액(E/S대상)

0 0

0 0

공사손해보험료 등 

PS금액(E/S비대상)

966,363 966,363

966,363 966,363

공 급 가 액 1 식
764,649,688 346,509,591

764,691,410 41,722 764,691,410

E/S 적용금액(계)
0 0

부가가치세
(공급가액+공사손해보험료) ×

 10(%) =

76,464,968 34,650,959

76,469,141 4,172 76,469,141

도 급 비
841,114,656 381,160,550

841,160,551 45,894 841,160,551

관급자재대
0 0

0 0

총 공 사 비
841,114,656 381,160,550

841,160,551 841,160,551
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